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1 Inleiding 

 
1.1 Kader 
In 2007 is door de Stuurgroep van de gebiedscommissie De Utrechtse Waarden en door Provinciale 
Staten van Utrecht het gebiedsprogramma 2007-2013 vastgesteld. Hierin zijn de doelen, prestaties en 
financiële middelen voor het landelijk gebied van De Utrechtse Waarden voor de periode 2007-2013 
vastgelegd. Op basis van dit gebiedsprogramma worden er jaarlijks uitvoeringsprogramma’s 
opgesteld, waarin de te realiseren doelen en resultaten en de financiering hiervan voor het betreffende 
jaar vastgelegd worden. Dit vindt plaats op basis van projecten die in het betreffende jaar uitgevoerd 
kunnen worden. Voor 2007 is het eerste uitvoeringsprogramma opgesteld. I.v.m. het beperkte budget 
en de beperkte voorbereidingstijd kon maar beperkt geprogrammeerd worden. 
 
1.2 Uitvoeringsprogramma 2008 
Voor u ligt het  uitvoeringsprogramma De Utrechtse Waarden 2008. Ook hiervoor was de 
voorbereidingstijd beperkt. Het uitvoeringsprogramma is door de Stuurgroep van de 
gebiedscommissie aan de provincie aangeboden. De doelen en prestaties die in dit 
uitvoeringsprogramma zijn opgenomen worden door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Het 
uitvoeringsprogramma 2008 wordt ook door Provinciale Staten vastgesteld.  
 
1.3 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt in het kort een beschrijving gegeven van het gebied, de visie en ambitie voor het 
gebied, zoals verwoord in het gebiedsprogramma,  en de structuur en samenstelling van de 
gebiedscommissie. Tevens wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de voorbereiding, uitvoering 
en organisatie van en communicatie over het uitvoeringsprogramma.  
In hoofdstuk 3 wordt het daadwerkelijke uitvoeringsprogramma toegelicht, waarbij het accent ligt op 
de doelen, prestaties en de financiering. Tevens wordt aandacht geschonken aan de projecten die reeds 
gestart zijn en aan de uitvoeringsprojecten die in het uitvoeringsprogramma 2007 geprogrammeerd 
zijn, maar waarvoor in 2007 nog geen financiële bijdrage is gevraagd, omdat ze nog niet van start 
konden gaan. 
De te realiseren doelen, prestaties en financiering in 2008 zijn in de bijlagen 1 en 5 in tabellen nader 
uitgewerkt. De projecten die geprogrammeerd zijn voor 2008 worden in bijlage 4 nader toegelicht. 
In bijlage 2 is in een tabel per thema een overzicht gegeven van de prestaties en kosten die in het 
gebiedsprogramma zijn opgenomen en de prestaties en kosten die in dit uitvoeringsprogramma 2008 
zijn opgenomen. Voor het totaaloverzicht zijn tevens de prestaties en kosten van het 
uitvoeringsprogramma 2007 alsmede de restanten voor de komende jaren opgenomen.  
In bijlage 3 wordt een overzicht gegeven van de projecten die in het uitvoeringsprogramma 2007 zijn 
opgenomen, maar in 2007 nog niet zijn uitgevoerd of gestart.  
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2 Algemeen 
 

2.1 Beschrijving van De Utrechtse Waarden 
Het gebied De Utrechtse Waarden wordt grofweg begrensd door de A12 in het noorden, de 
Blindeweg/Oude Wetering/Meerndijk/Hollandse IJssel in het oosten, de Lek in het zuiden en de 
provinciegrens in het westen. Het behoort tot het buitengebied van de gemeenten Montfoort, 
Oudewater, Lopik en voor een klein deel van de gemeente IJsselstein (het deel van IJsselstein ten 
noorden van de Hollandse IJssel behoort tot het AVP-gebied Utrecht Midden). Het gebied behoort 
verder tot het beheersgebied van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR).  
Het Montfoortse deel van de polder Reijerscop maakt ook onderdeel uit van het Raamplan(gebied) 
Utrecht-west. De projecten uit het Raamplan die hier plaats zullen vinden zijn in het 
gebiedsprogramma buiten beschouwing gelaten en worden in het uitvoeringsprogramma dus niet 
meegenomen (programmering in het AVP-gebied Utrecht Midden).  
 
Het gebied bestaat voor een groot deel uit open (veen)weidegebieden, in agrarisch gebruik, met 
cultuurhistorisch waardevolle ontginningspatronen en besloten lintbebouwingen langs de weteringen 
en waterlopen. Het wordt doorsneden door de gekanaliseerde Hollandse IJssel met de daarbij 
behorende stroomruggen en dijken. In het zuiden ligt de rivier de Lek met bijbehorende stroomruggen, 
uiterwaarden, oeverwallen en dijken. Het gebied in zijn geheel is een belangrijk weidevogelgebied. 
Andere belangrijke natuurwaarden zijn vooral verbonden met het water van de rivieren en waterlopen. 
De Ecologische Hoofdstructuur en ecologische verbindingszones zijn hier grotendeels aan gekoppeld. 
Het gebied behoort tot het Nationaal Landschap Groene Hart en is een recreatief belangrijk 
uitloopgebied voor de Randstad.  
Belangrijk voor de Lopikerwaard is het landinrichtingsproject geweest, waarvan de inrichtingswerken 
vooral in de jaren ’80 en ’90 plaatsvonden. Het gebied is waterhuishoudkundig opnieuw ingericht, de 
landbouwstructuur en ontsluiting zijn verbeterd en er zijn enkele natuurgebieden en recreatieve 
voorzieningen gerealiseerd. Medio 2008 wordt de landinrichting Lopikerwaard officieel afgesloten.  
 
2.2 Visie en ambities gebiedsprogramma 
Het landelijk gebied is voortdurend onderhevig aan veranderingen die effect hebben op de kwaliteit 
van het gebied. De kwaliteit van De Utrechtse Waarden ligt vooral in de identiteit van het open en 
groene landschap, het contrast tussen de open weidegebieden, de besloten linten, de half open 
oeverwallen van de Hollandse IJssel en de Lek en het uitgestrekte stroomgebied van de Lek. 
De veenweidegebieden staan momenteel onder druk: de huidige openheid, rust en het landelijk 
karakter worden hoog gewaardeerd, maar de identiteitverlenende melkveehouderij staat onder hoge 
fysieke en economische druk. Het is de kunst in de uitvoering de opgaven aan elkaar te verbinden, 
waardoor voor meerdere doelen in samenhang resultaten worden gehaald.  
 
We kiezen daarom voor sociaal economische vitaliteit als leidend thema voor dit gebied. Het gaat 
daarbij om het versterken en ontwikkelen van economische dragers voor het behoud van leefbaarheid 
en werkgelegenheid en de bijzondere kwaliteit van landschap en cultuurhistorie. De versterking van de 
recreatieve mogelijkheden en netwerken hoort daar onlosmakelijk bij. Daarnaast is het onze ambitie 
om invulling te geven aan de Ecologische Hoofdstructuur, waarbij het in dit gebied vooral gaat om de 
uiterwaarden van de Hollandse IJssel en de Lek en ecologische verbindingszones, met name 
gekoppeld aan waterlopen.  
 
De ambities voor het gebied De Utrechtse Waarden zijn afgeleid van enerzijds de verschillende 
beleidsnota’s van de provincie en anderzijds de op uitvoering gerichte vastgestelde gebiedsgerichte 
plannen, waarin het landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid (gedeeltelijk) zijn vertaald. De 
belangrijkste gebiedsgerichte plannen voor dit gebied zijn: 
¨ Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Groene Driehoek en bijbehorend Uitvoeringsprogramma 
¨ Marketingplan Lopikerwaard 2006-2013 
¨ MAP-streekplanproject Linschoterwaard 
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¨ Integraal Ontwikkelingsperspectief Hollandse IJssel, meer dan water 
¨ Uitvoeringsprogramma Groene Hart 2007-2013 
¨ Natuurgebiedsplannen ‘Zuidwest Utrecht’ en ‘Uiterwaarden van Nederrijn en Lek’ 
¨ Ontwikkelingsplan De Weidse Veenweiden 2007-2013 (LEADER+)  
 
De belangrijkste opgaven uit de plannen voor het gebiedsprogramma De Utrechtse Waarden zijn: 
¨ Behoud en versterking van de kwaliteit en identiteit van het gebied in alle opzichten, namelijk 

voor de landschappelijke, de aardkundige, cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische 
kwaliteit, gekoppeld aan ruimte voor de economische structuur 

¨ Duurzaam waterbeheer 
¨ Duurzame ontwikkeling van landbouw 
¨ Ontwikkeling EHS: nieuwe natuurgebieden en ecologische verbindingszones 
¨ Ontwikkeling kleinschalige dagrecreatie en recreatief medegebruik 
¨ Sociaal-economische vitalisering inclusief leefbaarheid en de verdere ontwikkeling van de actieve 

betrokkenheid van bewoners en gebruikers bij de uitvoering van projecten in het landelijk gebied  
 
2.3 Gebiedscommissie De Utrechtse Waarden 
In 2006 is in de Utrechtse Waarden door de gemeenten (Lopik, Montfoort, Oudewater en IJsselstein), 
het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR) tezamen met een aantal actieve en betrokken 
organisaties en groepen een gebiedscommissie opgericht. In september 2007 is door de ondertekening 
van de statuten een formele stichtingsstatus verkregen. Het doel is het behouden en verbeteren van het 
waardevolle cultuurlandschap en het stimuleren van de plattelandsontwikkeling in De Utrechtse 
Waarden. De gebiedscommissie geeft voor De Utrechtse Waarden invulling aan de uitvoering van de 
Agenda Vitaal Platteland van de provincie Utrecht. Het gebied vormt samen met De Venen het AVP-
gebied West.  
 
De gebiedscommissie De Utrechtse Waarden bestaat uit de Stuurgroep met bestuurlijke 
vertegenwoordigers van de gemeenten Lopik, Oudewater, IJsselstein en Montfoort en het 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en de Projectgroep waarin naast de overheden 
een breed palet aan lokale maatschappelijke organisaties vanuit landbouw, natuur, landschap, recreatie 
en bedrijfsleven deelneemt. De provincie neemt ambtelijk als adviseur deel aan de gebiedscommissie.  
Het initiatief tot oprichting van de gebiedscommissie is in het gebied zelf ontstaan. Het draagvlak voor 
de commissie is dan ook groot. Het bestuur van de gebiedscommissie, de Stuurgroep, is de 
verantwoordelijke commissie voor de Agenda Vitaal Platteland, d.w.z. voor de uitvoering van 
projecten in het landelijk gebied in De Utrechtse Waarden.  
De gebiedscommissie heeft samen met de provincie het gebiedsprogramma 2007-2013 voorbereid; dit 
is bestuurlijk vastgesteld door alle afzonderlijke overheden (provincie, gemeenten en HDSR). 
Medio juni 2007 is het uitvoeringsprogramma 2007 voorbereid en vastgesteld.  
 
2.4 Voorbereiding UP 2008 
Vanaf medio augustus 2007 zijn bij en via de verschillende partners van de gebiedscommissie 
projectideeën verzameld en via de landschapscoördinatoren van de gemeenten verwerkt tot 
projectvoorstellen. Het belangrijkste criterium voor opname van de projecten in het 
uitvoeringsprogramma 2008 is de bijdrage die het project kan leveren aan de operationele doelen van 
de afzonderlijke thema’s ter realisering van het gebiedsprogramma 2007-2013. 
Het uitvoeringsprogramma is door een ambtelijke werkgroep vanuit de gebiedscommissie opgesteld. 
Deze werkgroep is de voorloper van het programmabureau De Utrechtse Waarden. Het concept- 
uitvoeringsprogramma 2008 is besproken met de Projectgroep van de gebiedscommissie. De 
Projectgroep heeft een positief advies uitgebracht aan de Stuurgroep. De Stuurgroep heeft het 
uitvoeringsprogramma in de vergadering van 29 oktober 2007 vastgesteld en ter vaststelling 
aangeboden aan de provincie Utrecht. 
Na vaststelling van het uitvoeringsprogramma door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten zal het 
als toetsingsbasis dienen voor subsidieverzoeken in 2008. 
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2.5 Organisatie en communicatie 
Begeleiding en toetsing van de subsidieverzoeken zal plaatsvinden door het programmabureau De 
Utrechtse Waarden. Het programmabureau is de spin in het web bij de realisatie van het 
gebiedsprogramma en zal in januari 2008 operationeel zijn. De taken van het programmabureau zijn in 
overleg met alle betrokkenen vastgelegd. De taken van het programmabureau worden uitgevoerd door 
het programmateam, dat bestaat uit een hoofd programmabureau en ambtelijke medewerkers van 
deelnemende gemeenten en het waterschap. Provincie en DLG kunnen eveneens capaciteit inzetten. 
Tot de taken van het programmabureau behoren onder meer: zorgen voor een goede communicatie en 
begeleiding inzake het uitwerken van projectideeën en het indienen van subsidieaanvragen en 
informatieverstrekking over de uitvoeringsprogramma’s. Begin 2008 zal er een communicatieplan 
opgezet worden.  
Het uitvoeringsprogramma 2009 zal door het programmabureau opgesteld worden. 
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3 Uitvoeringsprogramma 2008 
 

3.1 Doelstelling en uitgangspunten 
In het gebiedsprogramma zijn per thema de visie en ambitie, de (operationele) doelen, de prestaties en 
financiën voor de periode 2007-2013 vastgesteld.  
Het doel van het uitvoeringsprogramma 2008 is om de te realiseren doelen en resultaten voor dit 
betreffende jaar vast te leggen en afspraken te maken over de financiering hiervan. 
Medio juni 2007 is het uitvoeringsprogramma 2007 als eerste jaarprogramma binnen de periode van 
het gebiedsprogramma opgesteld. Hierbij ging het met name om projecten, die op korte termijn 
haalbaar zijn, d.w.z. dat het realistisch is dat de uitvoering kan starten in 2007, waarbij de afronding in 
de jaren daarna kan liggen en om projecten die betaalbaar zijn, d.w.z. dat de verschillende betrokken 
partijen zich in principe vast kunnen leggen op de financiering van de projecten in 2007. 
In het uitvoeringsprogramma 2008 zijn de projecten opgenomen die in 2008 gestart kunnen worden.  
Een belangrijk deel van de (co)financiering van de uitvoering van het gebiedsprogramma 2007-2013 
wordt bepaald door het beschikbaar komen van de zgn. intentiegelden van de provincie (module 2). 
Deze gelden zijn met het vaststellen van de AVP gebiedsprogramma’s door Provinciale Staten op 6 
november 2007 voor de periode 2008-2011 voor een deel beschikbaar gesteld. (€ 65 voor de gehele 
provincie). 
De benodigde (co)financiering van de andere partijen wordt in het uitvoeringsprogramma ook 
inzichtelijk gemaakt. 
 
3.2 Doelen en prestaties 
Basis voor het uitvoeringsprogramma zijn de doelen en prestaties die zijn weergegeven in het 
gebiedsprogramma. In 3.5 zijn per thema de prestaties en de kosten nader uitgewerkt. Waar nodig en 
aanvullend wordt een toelichting gegeven. In een tabel is een totaal overzicht gegeven van de bijdrage 
die het uitvoeringsprogramma aan het gebiedsprogramma levert.  
In bijlage 1 Overzichtstabel uitvoeringsprogramma 2008 zijn per thema de operationele doelen, 
prestaties, projecten, kosten, trekkers en de financiële dekking, verdeeld over de gebiedspartners, 
opgenomen. In bijlage 5 is deze overzichtstabel verder uitgesplitst aan de hand van de provinciale 
doelenboom. De tabel in bijlage 5 wordt door de provincie bestuurlijk vastgesteld. En deze wordt 
gehanteerd ten behoeve van de programmering en monitoring van de voortgang in de provinciale 
systemen (PRISMA), inclusief de match met andere AVP-gebieds- en uitvoeringsprogramma’s. 
In bijlage 4 Projectbeschrijvingen zijn de projecten die de basis vormen voor de prestaties in 
hoofdlijnen weergegeven. 
 
3.3 Actualisering en flexibiliteit 
In een jaar kunnen zich veel ontwikkelingen voordoen. Financieel kunnen veranderingen optreden, in 
de uitvoerbaarheid van projecten kan verandering optreden enz. Ook nieuwe kansen of nieuwe 
middelen kunnen vragen om flexibiliteit. Projecten kunnen daarom worden vervangen door andere 
projecten, die eveneens bijdragen aan de doelen van het gebiedsprogramma.  
De kaders voor de AVP bieden daarnaast mogelijkheden om jaarlijks te schuiven met middelen in of 
tussen gebieden. In het AVP-platform West wordt, in het geval gelden niet worden uitgeput, in eerste 
instantie besloten tot verschuiving tussen de gebieden De Venen en De Utrechtse Waarden. 
 
3.4 Lopende projecten en programma’s 
Naast projecten die zijn opgenomen in dit uitvoeringsprogramma vindt in 2008 ook de uitvoering 
plaats van een deel van de in 2007 geprogrammeerde projecten dan wel van eerder gehonoreerde 
projecten. Te denken valt aan het project ´Struinen en Vorsen´, gericht op vergroting van de 
agrotoeristische mogelijkheden in het gebied. Daarnaast worden op initiatief van gemeenten, in het 
kader van het al lopende programma Groene Bebouwingslinten, projecten uitgevoerd, waarbij erven 
en erfpercelen ingericht worden met streekeigen landschappelijke elementen. Voorts worden ook 
vanuit de Kwaliteitsimpuls Groene Hart 2005 en 2006 dit jaar nog verschillende projecten uitgevoerd.  
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Projecten vanuit gebiedsgerichte plannen die al vóór 2007 vastgesteld zijn, worden in de 
opeenvolgende uitvoeringsprogramma’s opgenomen. Voor 2008 betreffen dit vanuit het 
Landschapsontwikkelingsplan o.a. aanleg plas-dras oevers, ‘Uilen in de Waarden’ en projecten als 
onderdeel van landschap en cultuurhistorie. Ook zijn er projecten of onderdelen hiervan uit het 
Marketingplan Lopikerwaard in het gebiedsprogramma opgenomen in de vorm van projecten 
versterking toeristische ontwikkeling. Vanuit het MAP streekplan Project Linschoterwaard is er een 
project gericht op verbetering van de landbouwstructuur opgenomen.  
 
De projecten uit het Integraal Ontwikkelingsperspectief Hollandse IJssel, meer dan water, die in de 
Utrechtse Waarden liggen worden in principe, voor zover ze niet tot de reguliere taak van het 
waterschap behoren, eveneens in de opeenvolgende uitvoeringsprogramma’s geprogrammeerd. Uit het 
Integraal Ontwikkelingsperspectief Hollandse IJssel, meer dan water zijn in dit  uitvoeringsprogramma 
opgenomen: inrichtingsplan reeds verworven ha’s nieuwe natuur langs de Hollandse IJssel (nagegaan 
zal nog moeten worden of er al genoeg ha’s beschikbaar zijn; hierbij zal onder meer bekeken worden 
of de natuur te combineren is met waterberging), opstellen uitvoeringsprogramma Ecologische 
Verbindingszone Hollandse IJssel en Uitvoeringsprogramma jaagpad Hollandse IJssel. De voortgang 
bij die laatste projecten is mede afhankelijk van de besluitvorming over de overdracht van de 
Hollandse IJssel door RWS aan HDSR.  
 
De opgenomen projecten gericht op ontwikkeling landschappelijke kwaliteit en versterking 
toeristische ontwikkeling leveren een bijdrage aan het uitvoeringsprogrammae Groen Hart 2007-2013.  
 
Voor de Leaderprojecten deelprogramma Utrechtse waarden is als project een reservering opgenomen, 
op basis waarvan een aantal leaderprojecten kan worden uitgevoerd. 
 
Ook worden in 2008 projecten gestart die al in het uitvoeringsprogramma 2007 zijn opgenomen. 
Deze projecten zijn in bijlage 3 opgenomen. Het betreft de projecten waarvoor in 2007 nog geen AVP 
subsidiebijdrage is aangevraagd.  
 
3.5 Financiën 
De totale kosten opgenomen in het uitvoeringsprogramma bedragen: € 2.983.000 
De verdeling van de kosten is als volgt: 
Rijk/ILG €  939.000 
Provincie: €  971.000 
EU/POP:  €  404.500 
Gemeenten;  €  203.000 
HDSR:   €  128.500 
Particulieren:  €  337.000 
 
De programmering van de kosten is in bijlage 1 opgenomen. 
Voor wat betreft de verdeling tussen Rijk/ILG, provincie en EU/POP kunnen nog kleine 
verschuivingen plaatsvinden. De EU-bijdrage zal maximaal worden benut 
Over de bedragen van de gemeenten is voor een aanzienlijk deel al bestuurlijk akkoord. Voor het 
resterend deel zal nog bestuurlijke besluitvorming plaats moeten vinden. Bijdragen van HDSR komen 
deels beschikbaar via de bijdrage natte ecologische verbindingszones en voor een deel via de 
stimuleringsregeling  open water en natuurvriendelijke oevers. Bestuurlijke besluitvorming moet nog 
plaatsvinden. De bijdragen van de particulieren is gebaseerd op de niet subsidiabele bijdragen en 
financiële randvoorwaarden vanuit subsidiekaders. 
 
3.6 Prestaties en kosten per thema en operationeel doel 
In het onderstaand overzicht zijn per thema de prestaties en de kosten nader uitgewerkt. Waar nodig en 
aanvullend wordt een toelichting gegeven. In bijlage 1 is dit in tabelvorm weergegeven. Voor de 
projectbeschrijvingen wordt verwezen naar bijlage 4.  
In bijlage 2 is in een tabel per thema een overzicht gegeven van de prestaties en kosten die in het 
gebiedsprogramma zijn opgenomen en de prestaties en kosten die  in de uitvoeringsprogramma’s 2008 
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zijn opgenomen. Voor het totaaloverzicht zijn tevens de prestaties en kosten van het 
uitvoeringsprogramma 2007 alsmede de restanten voor de komende jaren opgenomen.  
 
Natuur 
 
Verwerven nieuwe natuur 
Prestatie: aankoopstrategieplan, verwerven 22 ha nieuwe natuur  
Kosten: uren inzet DLG, € 880.000 
 
Toelichting: 
Grondverwerving t.b.v. het realiseren van nieuwe natuur geprogrammeerd voor de Gecombineerde 
uiterwaarden van de Lek.   
Gezien de huidige eigendomssituatie is een aankoopstrategieplan vereist om duidelijk zicht op 
verwervingsmogelijkheden op middenlange termijn te krijgen. Hiervoor worden uren uit de 
prestatieovereenkomst provincie-DLG gebruikt. Incidenteel is verwerving mogelijk 
 
Inrichten nieuwe natuur 
Prestatie: inrichtingsplan 
Kosten: uren inzet DLG  
 
Toelichting: 
Ten behoeve van door DLG reeds verworven percelen langs de Hollandse IJssel wordt een 
inrichtingsplan opgesteld. Hiervoor worden uren uit de prestatieovereenkomst provincie-DLG 
gebruikt. Realisatie van de inrichting is in dit stadium nog niet mogelijk. 
 
Realisering natte ecologische verbindingszones 
Prestatie: uitvoeringsprogramma, uitvoeringsprojecten (incidenteel) 0,5 km ecologische 
verbindingszone. 
Kosten: € 100.000 
 
Toelichting:  
T.b.v. de realisatie van de natte ecologische verbindingszones moet een uitvoeringsprogramma 
opgesteld worden, waarin de streefbeelden op perceelsniveau uitgewerkt worden. In dit stadium is de 
prestatie nog niet in lengte uit te drukken. Voor de uitvoering van “incidentele” projecten is een 
bedrag geraamd ten behoeve van het realiseren van 0,5 km lengte. 
 
Behoud zeldzame soorten/Natuur buiten EHS 
Prestatie: 2 projecten/plannen; 1 ha 
Kosten: € 144.000  
 
Toelichting: 
Projecten zijn gericht op realisatie en monitoring. 
 
Draagvlakversterking voor natuurbeleid 
Prestatie: 1 project 
Kosten: € 10.000 
 
Toelichting: 
Ten behoeve van draagvlakversterking voor het natuur- en milieubeleid wordt een natuurwijzer en 
ondersteunend materiaal ontwikkeld t.b.v. eigen bewoners en bezoekers. 
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Landschap en cultuurhistorie 
 
Behouden en versterken Nationaal Landschap Het Groene Hart 
Prestatie: 3 projecten 
Kosten:  €  94.000 
 
Toelichting: 
De projecten leveren direct of indirect een sterke bijdrage aan behoud van de landschappelijke 
kwaliteit van De Utrechtse Waarden als onderdeel van het Nationaal Landschap Het Groene Hart. 
Eén project is gericht op een alternatieve bestemming voor het vrijkomend snoeihout van kleine 
landschapselementen. Alternatieve herbestemming dient gevonden te worden, waarbij versnipperen en 
afvoer naar een energiecentrale een optie is. Met een proefproject kan ervaring opgedaan worden voor 
dit duurzaam alternatief. Een ander project is gericht op een versterking van de stad-landrelatie. 
Ten behoeve van monitoring landschapselementen wordt er voor het gebied een meetnet opgesteld. 
 
Ontwikkelen landschappelijke kwaliteit 
Prestatie: 10 ha  
Kosten: € 160.000 
 
Toelichting: 
Het betreft een pilotproject Groen Blauwe diensten waarmee in 2008 gestart gaat worden. 
Het project kent 3 thema’s: Slootkantenbeheer, Boerenlandpaden en Vogels in Groene 
Bebouwingslinten. 
 
Restaureren erfgoed 
Prestatie: 1 project 
Kosten: € 150.000 
 
Toelichting: 
Het betreft het restaureren van een karakteristieke boogbrug in Jaarsveld. 
Omdat het particulier eigendom is wordt er van de eigenaar een bijdrage gevraagd gebaseerd op 
kosten van nieuwbouw. 
 
Sociaal economische vitalisering 
 
Landbouw 
 
Verbeteren landbouwstructuur: mobiliteit verhogen, verbeteren kavels, bedrijfsverplaatsing 
grondgebonden landbouw 
Prestatie: 25 ha mobiliteitsverhoging/structuurverbetering d.m.v. kavelruil, 2 bedrijfsverplaatsingen en 
0,5 km kavelpad  
Kosten: € 600.000 
 
Toelichting: 
In het projectgebied Linschoterwaard is een gebiedsgericht project in uitvoering. Door middel van 
inzet van een kavelruilcoördinator wordt op basis van vrijwilligheid kavelruil gerealiseerd. 
Realisatiemogelijkheden zijn afhankelijk van beschikbaarheid grond. Bedrijfsverplaatsing is een 
middel om ruilgrond beschikbaar te krijgen. 
 
Ontwikkelen duurzame landbouw/ontwikkeling pilot duurzaam ondernemen 
Prestatie: 1 project 
Kosten: € 60.000  
 
Toelichting: 
Het project is gericht op het terugdringen van emissies fosfaat en stikstof bij agrarische bedrijven. 



 

 11

 
Sociaal economische vitalisering 
 
behoud leefbaarheid/versterken bedrijvigheid 
Prestatie: 1 project 
Kosten: € 40.000 
 
Toelichting: 
Het project richt zich op het verkrijgen van inzicht in bedrijvigheid in bebouwingslinten t.b.v. het 
formuleren van beleidsaanbevelingen inzake ruimtelijke inpassing. 
 
Ontwikkelen Leaderprojecten 
Prestatie: 6 projecten 
Kosten: € 272.000 
 
Toelichting: 
Leaderprojecten worden op basis van het Ontwikkelingsplan De Weidse Veenweiden 2007-2013 
voorgedragen door de Plaatselijke Groep. Uitgangspunt is dat 6 leaderprojecten gericht op behoud 
leefbaarheid in de Utrechtse Waarden worden uitgevoerd.  
 
Recreatie 
 
Versterking toeristische ontwikkeling 
Prestatie: 9 projecten  
Kosten: € 323.000 
 
Toelichting:  
Zowel vanuit het project ‘Groene Hart Kloppend Hart’ als ‘Struinen en Vorsen’ zijn voorstellen 
ingediend gericht op versterking van de toeristische ontwikkeling die nog nader uitgewerkt moeten 
worden. Een deel van de projecten kan op basis van doelrealisatie een bijdrage vanuit POP of Leader 
ontvangen.  
 
Versterking recreatieve mogelijkheden via provinciale routenetwerken. 
Prestatie: uitvoeringsprogramma t.b.v. recreatieve route  
Kosten: uren inzet DLG 
 
Toelichting:  
Uitvoeringsprogramma is nodig voor detailplanvorming. Hiervoor worden uren uit de 
prestatieovereenkomst provincie-DLG gebruikt. Prestatie is op dit moment nog niet te kwantificeren. 
 
Proces 
 
Prestatie: programmabureau (personeel, huisvesting, communicatie) 
Kosten: € 100.000 plus uren inzet DLG 
 
Toelichting: 
Het programmabureau is in januari 2008 operationeel. DLG-inzet wordt gebruikt voor individuele 
projecten grondverwerving, inrichting en kavelruil en voor algemene procesondersteuning van het 
programmabureau. Hiervoor worden uren uit de prestatieovereenkomst provincie-DLG gebruikt. 
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Bijlage 1 Overzichtstabel uitvoeringsprogramma  2008 
 (bedragen in € 1000) 
Thema/Operatio-
neel doel 

Prestatie Code Projecten Kosten Trekker  Rijk 
/ILG  

Prov. EU/POP Gemeenten       HD 
SR 

Part. 

    

 

           Lopik Montf.  Oudew. IJssels.     

Natuur                            

Verwerven 1 plan  N1 Aankoopstrategieplan n.v.t. DLG                      

  22 ha N2 Verwerven nieuwe natuur 880 DLG 880                 

  1 plan N3 Inrichtingsplan nieuwe nat 
HIJ 

  n.v.t. SBB                     

EVZ   N4 Uitvoeringsprogramma 
EVZ 

50 Prov/HDSR   25           25   

    N5 Realisering natuurvr. 
oevers 

100 Prov   50           50   

Behoud zeldzame 
soorten 

3 plannen N6 Aanleg van plas-dras 
oevers 

110 LEU   27,5 55         27,5   

Natuur buiten EHS 6 plannen N7 Uilen in de Waarden 10 Gem       2 2            2          2            2 

  1 plan N8 SAN naar geest of wet 24 ANV   12   4 4       4 

Draagvlakversterking 
natuur 

1 plan N9 Natuurwijzer Utr. waarden 10 WBL   2,5   0,7 0,7 0,6 0,5   5 

Landsch en Culth                             

Ontw. Landsch. 
kw/Groene Hart 

 LS1 Energiehout uit 
landschapselementen 

40 Gem    10 20 4 3 3         

   LS2 Groen Blauwe diensten 160 ANV 32 32 80         16   

  20 ha LS3 Lintscaping Rijnenburg 24 Gem      6 12 1,5 1,5 1,5 1,5     

  1 plan LS4 Meetnet kl. Landschaps- 
elementen 

30 LEU   6 12 1,5 1,5 1,5 1,5   6 

Verst.cultuurhist.kwal. 1 plan LS5 Restauratie boogbrug 
Jaarsveld 

150 Part     52,5 52,5         45 
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Thema/Operat. Prestatie Code Projecten Kosten Trekker  Rijk 

/ILG  
Prov. EU/POP                    

Gemeenten 
      HD 

SR 
Part. 

         Lopik Montf. Oudew. IJssels.   

Soc.ec.vitalisering                             

Landbouw                      

Mobiliteit grond 
verhogen + 
bedrijfsverplaatsing 

20 ha SEV1 Verbeteren  
landbouwstructuur 
Linschoterwaard 

600 Prov  600               

Duurzame 
landbouw 

1 plan SEV2 Duurz. Bodembeh agr. bedr. 60 Lami 27             27             6 

Soc. Econ. Vit.               

Behoud 
leefbaarheid 

1 plan SEV3 Bedrijvigheid in 
bebouwingslinten 

40 KvK     10 3 3 3 1   20 

Leaderprojecten   SEV4   272     40 68 8 8 8 4   136 

Recreatie                             

Versterking toerist. 
Ontw 

3 plannen R1 Groene Hart Kloppend Hart  42 VVV   13 21 2 2 2 2     

  6 plannen R2 Struinen en Vorsen 2e fase 265 Str. en Vors.   66 66 5 5 5 5   113 

  1 plan R3 Arrangementen 16 VVV   4 8 1 1 1 1     

Provinciale 
routenetwerken 

1 plan R4 Uitvoeringsprogramma 
jaagpad Hollandse IJssel 

n.v.t. DLG                   

Proces               
Ondersteuning 
gebiedsorganisatie 

  

 
100 Gebiedscie  50  10 10 10 10 10  

Totaal    2983  939 971 404,5 95,2 41,7 37,6 28,5 128,5 337 
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Bijlage 2 Overzichtstabel prestaties en kosten gebiedsprogramma-uitvoeringsprogramma’s 
                   
       

Prestaties  Kosten (bedragen in € mio) 
Thema Gebiedsprogr. UP 2007 UP 2008 Restant  Gebiedsprogr. 

 
UP 2007 UP 2008 Restant 

NATUUR  Natuur                                                                                               
 Verwerven 97 ha 5 ha 22 ha, 1 proj 70 ha    3,9 0,2 0,88+ uren  

DLG) 
2,82 

 Inrichten 162 ha 0 ha 1 proj 162 ha    1,6 - -     (+ uren  
DLG) 

1,6 

 Extra inr.kosten nieuwe nat.          
 Inrichting evz/faunapassages 22 km, 12 st 

 
 0 km/st 0,5 km 21,5 km, 12 

st 
   4,0 - 0,15 3,85 

 Natuur buiten EHS 4 proj 0 proj 4 proj 0 proj    0,4 - 0,154 0,246 
 Natuur/Milieukwaliteit          
 Verdrogingbestrijding 100 ha 0 ha 0 ha 100 ha    0,98 - - 0,98 
 Bestrijding vermesting EHS        -  
LANDSCHAP en CULT.HISTORIE  
Landschap en cultuurhist. 

         

Ontw.landsch. kwal./Nat. landsch 40 proj 
15 ha 
50 st 

5 proj 
0 ha 
0 st 

3 proj 
10 ha 
0 st 

32 proj 
5 ha 
50 st 

   2,6 0,191 0,254 2,155 

Versterken cult. hist. kwal. 8 proj 0 proj 1 proj 7 proj    0,6 - 0,15 0,45 
SOC.ECON. VITALISERING 
Landbouw 

         

Verbeteren structuur 200 ha 
125 ha 
3 st 
5 km 

0 ha 
0 ha 
1 st 
0 km 

20 ha 
5 ha 
2 st 
0 km 

180 ha 
120 ha 
1 st 
5 km 

  1,5 0,04 0,6 0,86 

 Duurzame landbouw 15 proj  0 proj  1 proj 14 proj    1,5  0,06 1,44 
Sociaal economische vital.          
Versterken landb. bedrijvigheid  15 proj  1 proj  1 proj 13 proj   1,0 0,03 0,04 0,93 
Dorpsvernieuwing/ontw. 15 proj 1 proj 0 proj 14 proj    1,4 0,09 0,272  
Recreatie         1,04 
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     Prov.routenetwerken 45 km  2 km, 1 proj  43 km   2,3 0,13  2,17 
     Versterking toer. ontw. 5 proj 0 proj 9 proj - 4 proj   0,7  0,323 0,377 
Proceskosten - - -    0,8 0,058 0,1 0,642 
Totaal      23,28 0,74 2,983 19,557 
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Bijlage 3 Te starten projecten Uitvoeringsprogramma 2007 

          (Bedragen in € 1000) 
Thema Project Kosten Trekker Financiering 

                   Gemeenten         ILG Prov. Uitfi
n.ver
pl. 
Prov. 

EU 
POP Lopik Montf. Oudew IJssels. 

HD 
SR 

Part 

Natuur                    
Verwerven Uiterwaarden 200 DLG 200          
Landschap en 
Cultuurhistorie 

             

Ontw.landsch. kwal/ 
Nat ls. Groene Hart 

Groene bebouwingslinten 
Herstel bebouwingselementen 

  40 Gem.   2  2   8   4     24 

Soc.ec.vitalisering              
Landbouw 
Verbeteren structuur 

Agrarische .struct.verbetering 
Kavelruil Linschoterwaard 

  40 Prov.   40        

Soc.ec. vitalisering 
Versterken 
landb.bedrijvigheid 

Stimuleren agrarisch ondernemer-
schap Linschoterwaard 

  30 LTO   15       15 

Dorpsvernieuwing/ 
ontwikkeling 
 

Evenemententerrein 
Lopikerwaard 

100 Gem. Lopik    50 50      

 Streekeigen huisnummerborden   18       9    9   
Recreatie              
Provinciale 
routenetwerken 

Inrichting picknickplaats route 
Lekdijk 

  70 Gem. Lopik    35 30   5   

 Wandelverbinding Cabauw-
Willige Langerak 

  10 Gem. Lopik        5   5      

              
Organisatie Opstarten programmabureau   50 Gebiedscie 12,5 12,5    5 5 5 5   
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Bijlage 4 Beschrijvingen projecten 
 
In deze bijlage wordt per project in het kort aangegeven: titel, doel, prestatie, planning, kosten en 
risico’s en onzekerheden. Het uitwerkingsniveau van de verschillende projecten varieert sterk. 
Er is gekozen voor een uniforme weergave om een totaalbeeld te krijgen van de te realiseren doelen, 
resultaten kosten en de financiering hiervan, wat voldoende basis moet bieden voor een globale 
inhoudelijke toets. 
 

Natuur 
 
N1 Verwerven nieuwe natuur 
· Projecttitel 

Opstellen aankoopstrategieplan Gecombineerde uiterwaarden Lek 
· Projectdoel 

Inzicht krijgen in de eigendomssituatie en verwervingsmogelijkheden t.b.v. verwerving nieuwe 
natuur EHS in de Gecombineerde uiterwaarden van de Lek. Met het aankoopstrategieplan kan 
zicht op verwerving op middenlange termijn verkregen worden. 

· Projectresultaat 
Document strategie en planning verwerving 

· Planning 
Start: april 2008. Einde: juli 2008 

· Kostenraming en dekking 
Uren inzet medewerker DLG 
Ten laste van prestatieovereenkomst provincie-DLG 

· Projectleiding en betrokkenen 
Prov., 
DLG 

· Risico’s  en onzekerheden 
N.v.t. 

 
N2 Verwerven nieuwe natuur 
· Projecttitel 

Verwerven 22 ha nieuwe natuur  
· Projectdoel 

Verwerven nieuwe natuur 
· Projectresultaat 

5 ha  
· Planning 

Start: januari 2008 Einde: december 2008 
· Kostenraming en dekking 

Kosten: € 880.000. 
Kostenverdeling: Rijk 100%  

· Projectleiding en betrokkenen 
DLG 
Prov. 

· Risico’s  en onzekerheden 
Verwervingsmogelijkheden 

 
 
N3 Inrichten nieuwe natuur 
· Projecttitel 
      Inrichtingsplan nieuwe natuur Hollandse IJssel 
· Projectdoel 
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Planuitwerking t.b.v. eigendom SBB. Voor het gebiedsdeel dat verworven is, wordt een 
inrichtingsplan opgesteld. 

· Projectresultaat 
Inrichtingsplan t.b.v. inrichten nieuwe natuur 

· Planning 
Start: januari 2008. Gereed: december 2008 

· Kostenraming en dekking 
Uren inzet DLG 
Ten laste van prestatieovereenkomst provincie-DLG 

· Projectleiding en betrokkenen 
SBB 
DLG, Prov., HDSR 

· Risico’s en onzekerheden 
N.v.t. 

 
N4  Natte ecologische verbindingszones 
· Projecttitel 

Uitvoeringsprogramma Ecologische verbindingszones Hollandse IJssel 
· Projectdoel 

Inzicht krijgen in uitvoeringsmogelijkheden en –fasering van de ecologische verbindingszone 
Hollandse IJssel. Het opstellen van streefbeelden maakt hier onderdeel vanuit.  

· Projectresultaat 
Meerjarenprogramma EVZ Hollandse IJssel t.b.v. realisering natte EVZ 

· Planning 
Start: januari 2008. Gereed: december 2009 

· Kostenraming en dekking 
Kosten € 50.000  
Kostenverdeling: Prov. € 25.000 HDSR € 25.000 

· Projectleiding en betrokkenen 
Prov., HDSR 

· Risico’s en onzekerheden 
Overdracht eigendom Hollandse IJssel van RWS naar HDSR 

 
N5 Natte ecologische verbindingszones 
· Projecttitel 

Realisatie natuurvriendelijke oevers ( incidentele projecten) als onderdeel van EHS 
· Projectdoel 

Natuurvriendelijke oevers inrichten. Wanneer zich incidentele mogelijkheden voordoen kunnen 
onderdelen van de ecologische verbindingszones gerealiseerd worden. 

· Projectresultaat 
Realisatie natte ecologische verbindingszones 

· Planning 
Start: januari 2008. Einde: december 2008 

· Kostenraming en dekking 
Kosten € 50.000 

       Kostenverdeling: Prov. 50 % HDSR 50 % 
· Projectleiding en betrokkenen 

HDSR 
Prov., DLG 

· Risico’s en onzekerheden 
Realisatiekansen  
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N6 Behoud zeldzame soorten 
· Projecttitel 

Aanleg van plas-drasoevers  
· Projectdoel 

Verbeteren leefomgeving voor purperreiger, groene glazenmaker en andere moerasgebonden 
soorten, door middel van het inrichten en beheren van brede oevers langs watergangen. Deze 
brede oevers kunnen tevens een bijdrage leveren aan waterberging en verbetering waterkwaliteit. 

· Projectresultaat 
Realisatie van ca. 1 ha. Plas-drasoever t.b.v. zeldzame soorten 

· Planning 
Start: maart 2008. Einde: december 2008 

· Kostenraming en dekking 
Kosten: € 110.000 
Kostenverdeling: 
Prov. 25 % EU/POP 50 % HDSR 25 % 

· Projectleiding en betrokkenen 
Landschap Erfgoed Utrecht. 

· Risico’s en onzekerheden 
Belangstelling betrokkenen 

 
N7 Natuur buiten EHS 
· Projecttitel 

Uilen in de Waarden 
· Projectdoel 

Optimaliseren broedgelegenheid boerenerfuilen. Op geschikte locaties zullen uilenkasten worden 
opgehangen en er zal geadviseerd worden over biotoopverbeterende maatregelen. 

· Projectresultaat 
Inventarisatie, opgehangen nestkasten, biotoopverbeterende maatregelen en hierdoor meer uilen 
(steen en kerkuil)  

· Planning 
Start: januari 2008. Einde: juni 2008 

· Kostenraming en dekking 
Kosten: € 10.000 
Kostenverdeling: gem. Lopik 20 %, gem. Monfoort 20 %, gem. Oudewater 20 %, 
gem. IJsselstein 20 % Derden 20% 

· Projectleiding en betrokkenen 
Gemeenten 

· Risico’s en onzekerheden 
Geen 

 
N8 Natuur buiten EHS 
· Projecttitel 

“SAN” naar “geest of wet”. 
· Projectdoel 

Kwaliteitsverbetering regelgeving en controle natuur en landschap. Door inventarisatie en 
advisering komen tot een doelmatiger inzet van financiën voor agrarisch natuurbeheer. 

· Projectresultaat 
Draagvlak voor vervolg SAN naar PSAN; draagvlakversterking voor natuurbeleid 

· Planning 
Start: mei 2008 Einde: dec. 2008 

· Kostenraming en dekking 
Kosten: € 24.000 
Kostenverdeling: Prov. 50 %  Gem. 35 %, Part. 15 %  

· Projectleiding en betrokkenen 
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Agrarische Natuurvereniging Lopikerwaard 
Gemeenten 

· Risico’s en onzekerheden 
Geen 

 
 
N9 Draagvlakversterking voor natuurbeleid 
· Projecttitel 

Natuurwijzer Utrechtse Waarden 
· Projectdoel 

Draagvlakversterking voor natuur en milieubeleid. Door middel van een educatieve natuurwijzer 
worden bewoners, bezoekers, scholieren enz. betrokken bij planten en dieren die in de eigen 
woonomgeving voorkomen. 

· Projectresultaat 
Natuurwijzer en affiches 

· Planning 
Start: januari 2008. Einde december: 2008 

· Kostenraming en dekking 
Kosten: € 10.000 
Kostenverdeling: Prov. 25 % Gem. 25 % Part. 50 % 

· Projectleiding en betrokkenen 
Werkgroep Behoud Lopikerwaard 
Gem. 

· Risico’s en onzekerheden 
N.v.t. 

 
 

Landschap en Cultuurhistorie 
 
LS1  Ontwikkelen landschappelijke kwaliteit 
· Projecttitel 

Energiehout uit landschapselementen (Proefproject) 
· Projectdoel 

Duurzaam landschapsonderhoud mogelijk maken; ontwikkelen landschappelijke kwaliteit. In het 
landelijk gebied is er een brandverbod op snoeihout. Hierdoor dreigt het onderhoud van kleine 
landschapelementen verloren te gaan. Het project is gericht op een alternatieve bestemming voor 
het vrijkomend snoeihout van kleine landschapselementen. Alternatieve herbestemming dient 
gevonden te worden, waarbij versnipperen en afvoer naar energiecentrale een optie is. 

· Projectresultaat 
Ophaalsysteem voor snoeihout 

· Planning 
Start: januari 2008 Evaluatie: april 2009 

· Kostenraming en dekking 
Kosten: € 40.000 
Kostenverdeling: Prov. 25 %, EU/POP 50 %, Gem. 25 % 

· Projectleiding en betrokkenen 
gem. Lopik: gem. Montfoort, gem. Oudewater 

· Risico’s en onzekerheden 
Enthousiasme deelnemers 

 
LS2  Ontwikkelen landschappelijke kwaliteit 
· Projecttitel 

Pilot Groen Blauwe diensten 
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· Projectdoel 
Versterking natuur en landschapkwaliteit 

· Projectresultaat 
Vergoedingensysteem agrarische ondernemingen gericht op kwaliteitsversterking natuur en 
landschap. Groen Blauwe diensten richten zich primair op natuurvriendelijk slootkantenbeheer. 
Tevens zijn er opties voor pilots gericht op boerenlandpaden en erfvogels in de groene 
bebouwingslinten. 

· Planning 
Start: januari 2008. Einde: december 2012 

· Kostenraming en dekking 
Kosten  € 160.000  
Kostenverdeling: Rijk/ILG 20 %, Prov. 20 %,  EU/POP 50 %, HDSR 10 %. 
Projectleiding en betrokkenen 
ANV Lopikerwaard,  
HDSR, agrariërs 

· Risico’s en onzekerheden 
Goede financiële organisatie 

 
LS3 Ontwikkeling landschappelijke kwaliteit 
· Projecttitel 
      Lintscaping Rijnenburg 
· Projectdoel 

Behoud landschappelijke kwaliteit De Utrechtse Waarden, versterken stad-landrelatie. Het project 
richt zich primair op de toekomstige bebouwing van Rijnenburg. Enerzijds gaat het om een advies 
inzake de kwalitatieve ontwikkeling van Rijnenburg, anderzijds worden instrumenten uitgewerkt 
om de stad-landrelatie te versterken.  

· Projectresultaat 
Advies inzake de kwalitatieve ontwikkeling van Rijnenburg met landschappelijke verankering in 
UW 

· Planning 
      Start: maart 2008. Einde: december 2008 
· Kostenraming en dekking 
      Kosten: € 24.000  
      Kostenverdeling: Prov. 25 %. EU/POP 25 %, Gem. 50 % 
· Projectleiding en betrokkenen 
      Gemeenten Lopik, Montfoort, Oudewater, IJsselstein 
· Risico’s en onzekerheden 
      Geen 
 
LS4 Ontwikkelen landschappelijke kwaliteit 
· Projecttitel 
      Meetnet Kleine Landschapselementen 
· Projectdoel 

Maken van een 0 meting, op basis waarvan veranderingen van kleine landschapselementen 
gevolgd kunnen worden. Op deze wijze is in de toekomst op eenvoudige wijze monitoring van de 
landschapselementen mogelijk. Dit project wordt op termijn provinciebreed uitgevoerd. 

· Projectresultaat 
       Database met digitaal kaartmateriaal 
· Planning 
      Start: januari 2008. Einde: december 2008 
· Kostenraming en dekking 
      Kosten: € 30.000 Kostenverdeling: Prov. 20 %, EU/POP 40 %, Gem. 20 %  Derden 20 % 
· Projectleiding en betrokkenen 

Landschap Erfgoed Utrecht 
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· Risico’s en onzekerheden 
Geen 

 
LS 5 Versterken cultuurhistorische kwaliteit 
· Projecttitel 

Restauratie dubbele boogbrug van Alterenlaan 28 te Jaarsveld 
· Projectdoel 

Restaureren van uniek en waardevol cultuurhistorische object in Jaarsveld t.b.v. behoud 
cultuurhistorische kwaliteit. Het betreft een particulier bezit.De particuliere bijdrage is gebaseerd 
op de kosten van een vervangende brug. 

· Projectresultaat 
Behoud cultuurhistorisch object 

· Planning  
Start: maart 2008. Einde: december 2008 

· Kostenraming en dekking 
Kosten € 150.000 Kostenverdeling: EU/POP 35 % gem. Lopik: 35 % Part. 30 % 

· Projectleiding en betrokkenen 
      Eigenaar, gemeente 

Landschap Erfgoed Utrecht, Monumentencie Gemeente Lopik 
· Risico’s en onzekerheden 

Uitkomst kwalitatieve scan 
 
 

Sociaal-Economische vitalisering 
 
SEV1:Landbouw: verbetering landbouwstructuur/bedrij fsverplaatsing 
· Projecttitel 

Verbetering landbouwstructuur Linschoterwaard 
· Projectdoel 

Verbeteren landbouwstructuur door bedrijfsverplaatsing en kavelruil o.l.v. kavelruilcoördinator 
· Projectresultaat 

Bedrijfsverplaatsing en beschikbare grond voor kavelruil 
· Planning 

Betreft bestaand project dat doorloopt tot 2010 
· Kostenraming en dekking 

Kosten: € 600.000 
Kostenverdeling: Prov. 100 % 

· Projectleiding en betrokkenen 
Prov. 
LTO, agrariërs 

· Risico’s en onzekerheden 
Vrijwillige medewerking agrariërs 

 
SEV2: Landbouw: duurzame landbouw 
· Projecttitel 
       Duurzaam bodembeheer agrarische bedrijven 
· Projectdoel 
      Terugdringen emissies fosfaat en stikstof 
· Projectresultaat 
       Beschermen milieu bij agrarische bedrijven 
· Planning 
       Start mei 2008 Einde december 2008 
· Kostenraming en dekking 
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       Kosten: € 60.000 Kostenverdeling: Rijk 45% Prov. 45% Part. 10 % 
· Projectleiding en betrokkenen 
      Lami, 
      LTO, HDSR, agrariërs 
· Risico’s en onzekerheden 
      Trekkerschap 

 
 
SEV3: Sociaal economische vitalisering: behoud leefbaarheid, versterken bedrijvigheid 
· Projecttitel 

Bedrijvigheid in bebouwingslinten 
· Projectdoel 

Inzicht krijgen in huidige bedrijvigheid en formuleren van beleidsaanbevelingen inzake 
ruimtelijke inpassing 

· Projectresultaat 
Rapport met onderzoeksresultaten, algemene beleidsaanbevelingen en actiepunten 

· Planning 
Start: juni 2008. Einde juni 2009 

· Kostenraming en dekking 
Kosten: € 40.000 
Kostenverdeling: EU/POP 25 % Gem. 25 % Part. 50 % 

· Projectleiding en betrokkenen 
Kamer van Koophandel;  
Ondernemingen, gem. Lopik, Montfoort, Oudewater en IJsselstein 

· Risico’s en onzekerheden 
Participatie van bedrijven 

 
SEV4: Sociaal economische vitalisering: behoud leefbaarheid, versterken bedrijvigheid 
· Projecttitel 

Reservering Leaderprojecten 2008 
· Projectdoel 

Bottom up plattelandsontwikkeling door locale groepen op het gebied van streekidentiteit 
· Projectresultaat 

Projecten bevordering toeristische activiteiten; projecten leefbaarheid en streekidentiteit  
· Planning 

Start: januari 2008. Einde: januari 2009 
· Kostenraming en dekking 

Kosten: € 272.000 
Kostenverdeling: Prov. 15 % EU/POP 25 % Gem.10 %,  Part. 50 % 

· Projectleiding en betrokkenen 
Leadergroep 

· Risico’s en onzekerheden 
Projectinitiatieven 

 

Recreatie 
 

R1 Recreatie: versterking toeristische ontwikkeling 
· Projecttitel 

Groene Hart Kloppend Hart, fase 2 
· Projectdoel 

Gebiedspromotie en imagoverbetering Groene Hart; stimuleren meerdaags bezoek in het Groene 
Hart 

· Projectresultaat 
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Hogere omzet in recreatie en toerisme, professionaliseren aanbod, kwaliteitsverbetering producten 
· Planning 

Start: april 2008. Einde: april 2009 
· Kostenraming en dekking 

De totale kosten van het project zijn € 345.000. Kostenverdeling: Part. 5 %; Prov. Zuid Holland: 
50 %, Prov. Noord Holland: 15 %, Prov. Utrecht: 30 % (verdeling: De Venen: 60 % /De Utrechtse 
Waarden 40 %) 
Kosten: € 42.000 Kostenverdeling: Prov 30 %, EU/POP 50 %, Gem. 20 % 
Projectleiding en betrokkenen 
VVV Het Groen Hart; Agrarische Natuurverenigingen, LTO Noord enz 

· Risico’s en onzekerheden 
Operationeel zijn van organisatie voor merk en marketing, participatie en voorwaarden andere 
provincies 

 
R2 Recreatie: versterking toeristische ontwikkeling 
· Projecttitel 

Struinen en Vorsen in de Utrechtse Waarden (vervolgproject) 
· Projectdoel 

Vergroten recreatief imago en streekidentiteit van de Utrechtse Waarden; ontwikkelen 
hoogwaardige plattelandstoerisme, verbeteren  inkomstenpositie agrotoerisme 

· Projectresultaat 
Professionele ondersteuning deelnemers, multimedia route, educatief programma, 10 
hooiberghutten incl. promotie, website, organisatiestructuur 

· Planning 
Start: mei 2008. Afronding: juli 2009 

· Kostenraming en dekking 
Kosten: totaal  € 265.000 Kostenverdeling: Prov. 25 %, EU/POP 25 %, Gem. 10 %, Part. 40 % 

· Projectleiding en betrokkenen 
Stichting Struinen en Vorsen, Agrarische Natuurvereniging Lopikerwaard, Stichting Landgoed 
Linschoten, gemeenten, VVV Groene Hart. 

· Risico’s en onzekerheden 
Participatie van partijen, fasering van uitvoering  

 
R3 Recreatie: versterking toeristische ontwikkeling 
· Projecttitel 

Arrangementen van en naar bezoekerscentrum De Utrechtse Waarden 
· Projectdoel 

Stimuleren bezoek aan het gebied Utrechtse Waarden 
· Projectresultaat 

4 uitgewerkte arrangementen 
· Planning 

Start: april 2008  Afronding: mei 2009  
· Kostenraming en dekking 
      Kosten: € 16.000  Kostenverdeling: Prov. 25 %, EU/POP: 50 %, Gem. 25 %. 
      Projectleiding en betrokkenen 

VVV Het Groen Hart; gemeenten, VVV’s, particulieren 
· Risico’s en onzekerheden 

Geen 
 
R4 Recreatie: versterking recreatieve mogelijkheden  via provinciale routenetwerken 
· Projecttitel 

Uitvoeringsprogramma Jaagpad Hollandse IJssel 
· Projectdoel 

Realisatie voetpadtracé (klein gedeelte fietsen) 
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· Projectresultaat 
Uitvoeringsplan voor 23 km recreatief pad langs de Hollandse IJssel 

· Planning 
Start: februari 2008. Einde: december 2008  

· Kostenraming en dekking 
Uren inzet DLG ten laste van prestatieovereenkomst provincie-DLG 

· Projectleiding en betrokkenen 
Opdrachtgever: Prov., gem. Oudewater 
DLG, HDSR 

· Risico’s en onzekerheden 
Uitkomsten haalbaarheidstudie, overdracht HIJ van RWS naar HDSR 

 
Proces  
 
Proceskosten gebiedscommissie 
· Projecttitel 

Programmabureau De Utrechtse Waarden 
· Projectdoel 

Ondersteuning gebiedscommissie ( personeel, huisvesting, communicatie) 
· Projectresultaat 

Programmeren en uitvoeren van projecten 
· Planning 

Start januari 2008 Einde: december 2008, daarna doorlopend 
· Kostenraming en dekking 

Kosten € 100.000 
Kostenverdeling: Prov. 50 %, Gem. 40 % HDSR 10 %   

· Projectleiding en betrokkenen 
Hoofd programmabureau 

· Risico’s en onzekerheden 
Geen 

 
 


