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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
 
1.1 Waarom een uitvoeringsprogramma? 
 
De provincie Utrecht heeft voor de periode 2007-2013 het programma Agenda Vitaal Platteland (AVP) 
vastgesteld. Daarin heeft zij beleidsdoelen en middelen (van EU, Rijk, ILG, Nationaal Landschap, 
provincie en gebied) op het gebied van natuur & milieu, landbouw, landschap & cultuurhistorie, 
recreatie en sociaal-economische vitalisering onder één paraplu bij elkaar gebracht. Daarmee beoogt 
zij bundeling van krachten en een integrale gebiedsaanpak. 
 
De gebiedscommissie De Utrechtse Waarden (onderdeel van AVP gebied Utrecht West) heeft haar 
gebiedsprogramma 2007-2013 in het voorjaar van 2007 vastgesteld. De vier gemeenteraden hebben 
het programma in de zomer van 2007 vastgesteld en Provinciale Staten van de provincie Utrecht in 
november 2007. In het gebiedsprogramma staan op hoofdlijnen de ambities, doelen en prestaties 
vermeld die de gebiedscommissie in die periode beoogt te bereiken. Per jaar wordt een 
uitvoeringsprogramma opgesteld waarin betrokken partijen met elkaar afspreken welke prestaties en 
doelen dat jaar te bereiken en hoe dat te financieren. 
 
In 2007 en 2008 zijn uitvoeringsprogramma’s opgesteld op basis van ‘quick wins’ en lopende 
projecten van partners. Ook hebben deze jaren in het teken gestaan van opbouw van de 
gebiedsorganisatie en samenwerking met de provincie binnen AVP.  
In 2009 is het vooral de uitdaging van de gebiedscommissie om de samenwerking in het gebied 
verder uit te bouwen en meer tastbare resultaten te boeken door uitvoering van projecten van en met 
overheden, organisaties en ondernemers in het gebied. 

 
1.2 Voor wie is dit uitvoeringsprogramma? 
 
- Voor de gebiedscommissie De Utrechtse Waarden 
Het Uitvoeringsprogramma (UP) geeft de gebiedscommissie handvatten voor het aansturen van het 
programmabureau. Tevens biedt het UP 2009 het kader voor te ontwikkelen initiatieven in het gebied 
en worden uren en geld beschikbaar gesteld aan het gebied om projecten uit te voeren. 
 
- Voor het programmabureau  
Voor het programmabureau biedt het UP de basis voor het werkplan, het gericht aanjagen van 
projecten, het begeleiden van subsidieaanvragen, het verzorgen van de communicatie en het 
stimuleren van samenwerking tussen partijen. 
 
- Voor initiatiefnemers 
Dit UP geeft u inzicht in de ambities van de gebiedscommissie, het soort projecten en resultaten 
waarvoor ondersteuning en/of subsidie mogelijk is. 
 
- Voor de provincie Utrecht 
Dit UP is het inhoudelijke toetsingskader van AVP/ POP-aanvragen naast de technische toets van het 
provinciale subsidiekader AVP/POP. Na vaststelling in Gedeputeerde Staten bepaalt dit UP het 
trekkingsrecht van het gebied voor de doelen en prestaties in 2009. 
 
- Voor de gemeenteraden  
Dit UP geeft u zicht op projecten die in de eigen gemeente en/of gebiedsbreed zullen worden gestart 
met al beschikbaar gestelde cofinanciering op basis van de vaststelling van het gebiedsprogramma. 
 
1.3 Leeswijzer 
 
Hoofdstuk 2 van dit uitvoeringsprogramma geeft een weergave van de stand van zaken van de 
uitvoering van het Gebiedsprogramma 2007 – 2013 (terug- en vooruitblik). Het hoofdstuk bevat ook 
een weergave van aandachts- en verbeterpunten die de gebiedscommissie concreet voor ogen heeft. 
Hoofdstuk 3 bevat een weergave van de doelen, prestaties en uit te voeren projecten in 2009. Dit 
hoofdstuk gaat ook in op de wijze van financiering en gebiedsorganisatie. Het uitvoeringsprogramma 
bevat een zestal bijlagen. 
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Hoofdstuk 2  Stand van zaken Gebiedsprogramma  
 
 
2.1 Gebiedsbeschrijving De Utrechtse Waarden 
 
Het gebied De Utrechtse Waarden wordt grofweg begrensd door de A12 in het noorden, de A2/ 
Hollandse IJssel in het oosten, de Lek in het zuiden en de provinciegrens in het westen (zie figuur 
2.1). Het gebied behoort tot het buitengebied van de gemeenten Montfoort, Oudewater, Lopik en voor 
een klein deel van de gemeente IJsselstein (het deel van IJsselstein ten noorden van de Hollandse 
IJssel behoort tot het AVP-gebied Utrecht Midden). Het gebied valt binnen het beheersgebied van het 
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR). Het Montfoortse deel van de polder Reijerscop 
maakt onderdeel uit van het Raamplan(gebied) Utrecht-West en daarmee van AVP gebied Midden-
Zuid.  
 

 
 
Figuur 2.1. Begrenzing AVP-gebied De Utrechtse Waarden 
 
Het gebied bestaat voor een groot deel uit open (veen)weidegebieden, in agrarisch gebruik, met 
cultuurhistorisch waardevolle ontginningspatronen en besloten lintbebouwingen langs de weteringen 
en waterlopen. Deze groene linten in de open gebieden (totale lengte ca 80 km), met alle activiteiten 
als wonen en (agrarische) bedrijvigheid, worden als zeer waardevol beschouwd.  
 
Het gebied wordt doorsneden door de gekanaliseerde Hollandse IJssel. In het zuiden ligt de rivier de 
Lek met bijbehorende stroomruggen, uiterwaarden, oeverwallen en dijken. Het gebied in zijn geheel is 
een belangrijk weidevogelgebied. Andere belangrijke natuurwaarden zijn vooral verbonden met kleine 
natuur- en landschapselementen, het water van de rivieren en waterlopen. De Ecologische 
Hoofdstructuur en ecologische verbindingszones zijn hier grotendeels aan gekoppeld. Het gebied 
behoort tot het Nationaal Landschap Groene Hart en is een belangrijk recreatief uitloopgebied voor de 
Randstad.  
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2.2 Visie en ambities gebiedsprogramma 2007-2013 
 
In het gebiedsprogramma heeft de gebiedscommissie De Utrechtse Waarden gekozen voor sociaal 
economische vitaliteit als leidend thema voor dit gebied. Het gaat daarbij om: 
 

‘’ het versterken en ontwikkelen van economische dragers voor het behoud van leefbaarheid en 
werkgelegenheid en de bijzondere kwaliteit van landschap en cultuurhistorie.’’ 

 
Voor de sociaal economische vitaliteit is structuurversterking en verduurzaming van de landbouw en 
ontwikkelingen van het MKB van belang. De versterking van de recreatieve mogelijkheden en 
netwerken hoort daar ook onlosmakelijk bij. Daarnaast is het de ambitie van de gebiedscommissie om 
invulling te geven aan de Ecologische Hoofdstructuur, waarbij het in dit gebied vooral gaat om de 
uiterwaarden van de Hollandse IJssel en de Lek en om ecologische verbindingszones, met name 
gekoppeld aan waterlopen. 
 
Deze ambities zijn gebaseerd op vastgestelde beleidsnotities van gemeenten, waterschap 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en provincie Utrecht. Voor nadere toelichting en 
onderbouwing met specifieke beleidsdocumenten verwijzen we naar het gebiedsprogramma 2007-
2013. 
 
2.3 Voortgang uitvoering gebiedsprogramma  
 
2.3.1 Resultaten 2007 en 2008 
 
- 2007: opstartjaar 
De gebiedscommissie is opgestart in 2007. Op 19 september in dat jaar is daartoe de Stichting De 
Utrechtse Waarden opgericht. Het gebiedsprogramma is vastgesteld alsmede het Uitvoerings-
programma 2007, dat vooral is gebaseerd op het Landschapsontwikkelingsplan van de ‘’Groene 
Driehoek’’ 2005-2015. Het Uitvoeringsprogramma 2007 bestaat vooral uit ‘quick wins’ en kleine 
projecten. De Plaatselijke Groep Leader Weidse Veenweiden heeft in dat jaar een doorstart gemaakt 
naar een nieuwe programmaperiode en een nieuw Ontwikkelingsplan Leader 2007-2013 opgesteld. 
Dat Ontwikkelingsplan Leader maakt onderdeel uit van het gebiedsprogramma De Utrechtse Waarden 
én van het gebiedsprogramma De Venen.  
 
- 2008: doorstartjaar 
Het Uitvoeringsprogramma 2008 is vastgesteld door de Stuurgroep op 29 oktober 2007 en door 
Provinciale Staten op 18 februari 2008. In 2008 is het ontwikkelen en uitvoeren van projecten goed op 
gang gekomen en heeft de gebiedscommissie de gebiedscoördinator aangesteld. Tot eind 2008 zijn 
26 projecten gestart met uitvoering of hebben een AVP-aanvraag ingediend. De totale 
(gecommitteerde) projectinvesteringen bedraagt  € 3,62 miljoen.  
In bijlage 2 treft u een overzicht aan van resultaten en prestaties en investeringen 2007 en 2008. 
 
Enkele aansprekende resultaten zijn: 

- Opening bezoekercentrum De Utrechtse Waarden in Benschop. 
- Handboek ‘’Linten in de Leegte’’ (zie foto). 
- Herstel Eendenkooi Verkaik en de buiten-WC bij Versloot. 
- Start pilot Groen Blauwe diensten. 

 
Medio 2008 was zicht op het rondkomen van een transactie ten behoeve van de landbouwstructuur-
versterking. Dit is op het laatst moment toch weer afgeblazen. Waarmee wel inzet is gepleegd maar 
helaas geen resultaat is geboekt. De gebiedscommissie is afhankelijk van de beslissingen van 
grondeigenaren. 
Een aantal projecten valt definitief af danwel komt in een andere vorm in 2009 terug: SAN-
professionalisering, aanleg erven, wandelverbinding Cabauw-Willige Langerak en Groene Hart 
kloppend hart. Een aantal nieuwe projecten zal in 2009 worden uitgevoerd. Alle oude en nieuwe 
projecten zijn opgenomen in het projectenoverzicht 2009 (bijlage 1). 
 
In 2008 is een aantal basisvoorzieningen voor het programmabureau en de stichting De Utrechtse 
Waarden geregeld zoals bankrekening, huisvesting en communicatiemateriaal. De gebiedscoördinator 
is in maart 2008 gestart met haar werkzaamheden. Medio 2008 is ondersteuning gekomen met de 
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strategische medewerker communicatie (ca. 0,01 fte geleverd door gemeente IJsselstein). Dit in 
aanvulling op de capaciteit van drie landschapscoördinatoren en medewerkers van de gemeenten en 
het waterschap. 
Het programmabureau heeft als standplaats het stadskantoor te Montfoort. Dit omvat het postadres, 
een flexplek, vergaderaccommodatie en andere faciliteiten. 
Daarnaast heeft er een bestuurlijke wisseling plaatsgevonden. Mw. P. Goedvolk heeft de plaats van 
de heer B. Hummel namens de gemeente Montfoort ingenomen in de stuurgroep. 
 
2.3.2 Voortgang in relatie tot het gebiedsprogramma 
 
Bijlage 2 bevat het overzicht van de voortgang van uitvoering van het gebiedsprogramma 2007-2013 
(prestaties en kosten). De totale investeringen tot en met 2008 bedragen € 3,425 miljoen (mln.). 
Daarvan is € 0,4 mln. geïnvesteerd in natuur, € 0,4 mln. in landschap en cultuurhistorie en € 2,5 mln. 
aan sociaal-economische vitalisering. Daarnaast is € 0,1 mln. besteed aan de exploitatie van het 
programmabureau. 
 
Voor de periode 2010-2013 is totaal beoogd € 21,58 mln. aan investeringen. Daarvan hebben we na 
aftrek van UP 2009 nog € 10,77 mln. te investeren van 2010 tot en met 2013, waarvan € 7,4 mln. voor 
natuur en landbouwstructuurversterking. 
 
Vooral voor de AVP-thema’s recreatie, landschap en cultuurhistorie, sociaal-economische vitalisering 
en Leader loopt de ontwikkeling en uitvoering van projecten naar verwachting of zelfs sneller dan 
verwacht. Voor deze thema’s wordt in het UP 2009 meer geprogrammeerd.  
Er wordt in dit UP aanspraak gemaakt op een deel van de extra € 1,7 mln. intentiegeld uit POP2-As 3 
(zie Gebiedsprogramma). Daarnaast komen via het Leaderspoor veel projecten in beeld waardoor 
behoefte ontstaat aan extra middelen voor Leader. 
 
Daarentegen blijkt dat vooral de thema’s verwerven en inrichten nieuwe natuur en 
landbouwstructuurversterking (aankoop, bedrijfsverplaatsing) achter blijven op de afspraken uit het 
gebiedsprogramma.  
De indruk bestaat dat het achterblijven van de prestaties landbouw en natuur te maken heeft met de 
ontwikkelingen op de grondmarkt, de nu relatief goede situatie van en verwachtingen voor de 
melkveehouderij en gebrek aan behoefte en/of mogelijkheden bij agrarische ondernemers om grond 
te ruilen.  
 
Komend jaar wordt cruciaal in de strategie voor het realiseren van natuur- en landbouwdoelstellingen. 
De gebiedscommissie zal in overleg met gebiedspartijen en de provincie Utrecht verkennen wat 
mogelijk is binnen haar (beperkte) invloedssfeer. De uitdaging is evenwicht te bewaren tussen 
landbouw- en natuur opgaven en de doelstellingen voor de sociaal economische vitaliteit.  
 
2.3.3 Doorkijk naar en aandachtspunten voor 2009  
 
Aandachtspunten inhoud 
 
- Bedrijvigheid en landschapskwaliteit 
In het UP 2009 zal de gebiedscommissie zich blijven richten op sociaal-economische vitalisering. 
Daarin speelt de agrarische sector een belangrijke rol maar ook het MKB en bedrijvigheid in de groene 
bebouwingslinten. Daarnaast zal de gebiedscommissie de landschappelijke en cultuurhistorische 
kwaliteit blijven versterken en benutten.  
 
- Grondbeleid 
Gezien de voortgang vraagt alles wat met grondverwerving, grondruil en -beheer te maken heeft 
bijzondere aandacht van veel partijen. Dit met het oog op versterking van landbouw en natuur.  
De provincie Utrecht heeft diverse provinciale acties uitgezet. Het provinciaal Strategisch 
Grondbeleidsplan is vastgesteld; de provincie is bezig met het opzetten van een grondbank en 
momenteel verkent zij het aanwijzen van prioritaire gebieden voor extra inzet van middelen voor de 
realisatie van nieuwe natuur. 
De kracht én uitdaging van de gebiedscommissie zit in coördinatie van het samenwerkingsproces in 
het gebied tussen grondeigenaren, - beheerders, maatschappelijke organisaties en overheden.  
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De gebiedscommissie zal daarom investeren in de randvoorwaarden en het proces om partijen tot 
prestaties op de thema’s landbouw en natuur te kunnen laten komen. Om inzicht te krijgen in de 
strategie wordt een grondbeleidsplan voor landbouw en natuur opgesteld. Hierbij is nog nader te 
bepalen ondersteuning van en samenwerking met de provincie van belang. 
 
- Ruimtelijke ontwikkelingen bij de buren 
Een andere ontwikkeling die van invloed is op het gebiedsprogramma, in positieve danwel negatieve 
sfeer, zijn de woningbouwplannen van de gemeente Utrecht voor Rijnenburg. Ook al ligt het gebied 
net buiten de grenzen van dit AVP-gebied, de ontwikkelingen hebben invloed op vele thema’s en 
kansen voor de te realiseren prestaties. Bijvoorbeeld voor de kwaliteit van het landschap, 
verkeersdruk, grondwaarde en recreatieve en toeristische ontwikkeling. De gebiedscommissie heeft 
het volgen van de ontwikkelingen Rijnenburg in 2008 al opgepakt als aandachtspunt en kans voor de  
gebiedsontwikkeling (m.n. verkennen en opzetten Gebieds-/landschapsfonds). 
 
Aandachtspunten proces 
 
- AVP subsidieproces 
De werkwijze binnen de Agenda Vitaal Platteland heeft relatief veel aandacht gevraagd van het 
programmabureau, de provincie en de gebiedscommissie. De uitvoering van een aantal projecten is 
mede daardoor vertraagd. De toetsingscriteria en procedure van aanvragen (m.n. POP2) blijken in de 
praktijk taai en traag te werken. De verwachting is dat in 2009 de belangrijkste opstartproblemen zijn 
verholpen en dat alle partijen zich volledig op projectontwikkeling en uitvoering kunnen richten.  
 
- Gebiedsfonds 
Onder de titel Gebiedsfonds wil de gebiedscommissie twee sporen gaan uitwerken met het oog op 
realiseren van haar ambities.  

1. Kleine initiatieven.  
Mede door de tijdrovende subsidietrajecten is bij de gebiedscommissie de wens ontstaan 
om de beschikking te hebben over een gezamenlijk budget voor kleine particuliere 
initiatieven. Uit een eigen regeling zouden kleine, private initiatieven (bijv. tot ca. € 5.000), 
die een bijdrage leveren aan de prestaties van het gebiedsprogramma, kunnen worden 
gehonoreerd. Hiermee worden met name private partijen bediend en kunnen tastbare 
resultaten sneller worden gerealiseerd zonder een zwaar administratief subsidietraject. Dit 
is belangrijk voor het draagvlak voor de gebiedscommissie en AVP. Hierbij is een actieve 
en faciliterende rol van de provincie noodzakelijk. 
 

2. Landschapsbeheer.  
Daarnaast wil de gebiedscommissie continuïteit nastreven op het gebied van 
landschapsonderhoud en –beheer door het ontwikkelen van een Landschapsfonds. Door 
de bestuurlijke wisseling mét donaties in de stuurgroep is reeds een bodem gelegd in het 
te ontwikkelen Landschapsfonds. Waarbij de relatie en ervaringen met de pilot Groen 
Blauwe diensten in Utrecht West nader moet worden bekeken. 

 
- Rol programmabureau 
Wat verder blijkt uit de eerste twee jaar is dat de rol van het programmabureau meer capaciteit 
behoeft dan in eerste instantie is ingeschat bij vaststelling van het gebiedsprogramma. Dit heeft onder 
meer te maken met benodigde grondige voorbereiding en begeleiding van subsidieaanvragen door 
het programmabureau, PRISMA-beheer en zorgvuldige afstemming met gebiedspartners en provincie.  
Daarnaast blijkt meer technische kennis nodig over POP2 en meer tijd voor het volgen van AVP/POP2 
aanvragen en monitoring van de voortgang van de uitvoering. Gaandeweg zal blijken of de geraamde 
inzet van het programmabureau toereikend is. 
Ook wil het programmabureau De Utrechtse Waarden tijd besteden aan uitwisseling van ervaringen 
en kennis met andere programmabureaus (bijv. over organisatie en gebiedsfonds). 
 
2.4 Totstandkoming uitvoeringsprogramma 2009 
 
In mei 2008 is het programmabureau gestart met de voorbereidingen van het UP 2009. Er zijn 
thematische bijeenkomsten gehouden met ambtenaren van gemeenten, provincie en 
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Doel was inzicht te krijgen in lopende 
projecten en witte vlekken en kansen voor 2009 te benoemen en op basis daarvan haalbare prestaties 
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voor 2009 te formuleren. De uitkomsten van deze sessies werken door in dit uitvoeringsprogramma. In 
juli 2008 heeft de gebiedscommissie gezamenlijk aandachtspunten opgesteld en acties/thema’s 
onderling verdeeld. In september en oktober 2008 heeft een overzichtstabel van projecten in het 
werkproces centraal gestaan en heeft een kernpuntenlijst de basis gevormd voor dit UP 2009. 
 
Belangrijk toetsingskader voor het al dan niet het opnemen van projecten en ideeën bij prestaties in 
het UP 2009 zijn: 

- Concrete bijdrage aan resultaten en prestaties uit Gebiedsprogramma Utrechtse Waarden 
2007-2013 incl. Ontwikkelingsplan Leader 2007-2013. 

- Kaderbrief provincie Utrecht 2009. 
- Kans op bijdrage uit AVP en/of POP subsidie (vastgestelde en verwachting aanpassing 

nieuwe subsidiekader provincie Utrecht). 
 
De gebiedscommissie streeft naar: 

- Evenwichtigheid: Doelen en middelen met elkaar in evenwicht. 
- Haalbaarheid. Door het UP te baseren op realistische projecten: projecten met een trekkende 

organisatie, zicht op concrete uitvoering, op financiering, rekening houdend met draagvlak. 
- Flexibiliteit: de praktijk is dynamisch. Door niet tot op projectniveau de prestaties uit te werken 

wordt voorkomen dat sommige rijpe projecten op het laatst moment afvallen. Ook projecten 
die ten tijde van het opstellen van dit UP nog niet in beeld zijn, en wel een bijdrage leveren 
aan de resultaten van het Uitvoeringsprogramma, krijgen daardoor kansen op realisatie.  
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Hoofdstuk 3  Uitvoeringsprogramma 2009 
 
 
3.1 Inleiding  
 
Het UP 2009 geeft een overzicht van projecten die in 2009 gaan worden opgestart en uitgevoerd. In 
het Gebiedsprogramma 2007-2013 zijn per thema vastgesteld de visie en ambitie, de (operationele) 
doelen, de prestaties (in ha, kms, projecten) en de financiën voor de periode 2007-2013. 
Het uitvoeringsprogramma 2009 is een vertaalslag om de te realiseren doelen en resultaten voor dit 
betreffende jaar vast te leggen en afspraken te maken over de financiering daarvan.  
Ook opgenomen zijn projecten uit het UP 2007 en UP 2008 die pas in 2009 kunnen worden 
uitgevoerd. Deze projecten zijn in bijlage 1 te herkennen aan een sterretje (*). 
 
De benodigde financiering door alle partijen is in bijlage 1 inzichtelijk gemaakt. Een belangrijk deel van 
de (co)financiering van de uitvoering van het programma wordt bepaald door het beschikbaar komen 
van de intentiegelden van de provincie (module 2). Per project (en vaak AVP/POP2 subsidieaanvraag) 
zal elke co-financierder de financiële bijdrage of gekapitaliseerde inzet van menskracht zelf definitief 
moeten vastleggen. 
 
Het uitvoeringsprogramma wordt gekoppeld aan het provinciale programma-managementsysteem 
PRISMA. 

 
3.2 Doelen en prestaties op hoofdlijnen 
 
De twee hoofdthema’s van het gebiedsprogramma zijn: 

1. sociaal-economische vitalisering en  
2. kwaliteitsimpuls voor cultuurhistorie en landschap.  

De gebiedscommissie zet middelen in die noodzakelijk en wenselijk zijn om de prestaties voor de 
beide thema’s te realiseren. Hieronder lichten we de inzet per thema en enkele subthema’s toe.  
 
- Sociaal-economische vitalisering 
Binnen het thema sociaal-economische vitalisering zit veel trekkracht van maatschappelijke 
organisaties en publiek-private samenwerking mede door de Leader aanpak. In de kleine dorpskernen 
en daarbuiten bruist het aan ideeën voor verbetering van publieke voorzieningen en kwaliteit van het 
landschap en cultuurhistorische elementen. De gebiedscommissie en de Plaatselijke Groep Leader 
kunnen de initiatiefnemers ondersteunen, projecten aanjagen en subsidie-aanvragen begeleiden.  
De gebiedscommissie hecht aan leefbare dorpslinten dus zal zich, samen met ondernemers en 
bewoners, actief inzetten op behoud en versterking daarvan. Daarnaast zal de gebiedscommissie zich 
actief richten op het stimuleren van routenetwerken en het realiseren van een doorgaand wandelpad 
(zoveel mogelijk over historische jaagpad) langs de Hollandse IJssel.  
 
- Landschap en cultuurhistorie 
De Utrechtse Waarden hebben een rijk verleden dat zichtbaar is in het landschap door 
landschapselementen, ontginningsstructuur en bebouwing. De gebiedscommissie wil die relevante 
landschaps- en cultuurhistorische elementen versterken, met name het herstel van oude tiendwegen 
en kades die ook vaak als wandelverbinding kunnen worden gebruikt.  
Daarnaast gaat de gebiedscommissie een Gebiedsfonds ontwikkelen met een tweeledig doel: 
stimuleren kleinschalig particulier initiatief op gebied van natuur, landschap en recreatie en een 
regeling voor langdurig beheer en onderhoud. Dat laatste heeft tot doel de landschappelijke 
kwaliteiten te behouden en een langdurige garantie voor financiering van beheer en onderhoud van 
het landschap te regelen. Het handboek ‘Linten in de Leegte’ vormt de basis voor vervolgprojecten en 
kwaliteitsbewaking van ruimtelijke ontwikkelingen in de (dorps)linten. 
 
- Randvoorwaarden versterken bedrijvigheid 
De meeste winst in het stimuleren van ondernemerschap en bedrijvigheid, is het bieden van ruimte 
voor ondernemerschap met oog voor de omgeving. De grootste uitdaging ligt op het vlak van de 
ruimtelijke ordening en de regionale samenwerking en afstemming daarbij. De gebiedscommissie ziet 
voor zichzelf een rol in met name de afstemming voor de lange termijn, naast het op korte termijn het 
blijven faciliteren in de uitvoering van concrete projecten. Dat vraagt soms om creativiteit en flexibiliteit 
van gemeenten en provincie. 
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- Impuls proces landbouw én natuur 
De gebiedscommissies zet in op een integrale benadering van grondgebonden functies. Door te 
investeren in het proces (inzet kavelruilcoordinator voor hele gebied) en het stimuleren van 
ondernemerschap. Gezien de geringe invloed van gebiedscommissie op de grondmarkt, wil zij samen 
met de provincie eerst een strategie voor grondbeleid voor landbouw en natuur ontwikkelen. 
Tegelijkertijd zijn er mogelijk nog kansen op (deel)gebiedsniveau voor kavelruil ten behoeve van 
landbouw en/of natuur en aanleg van landschapselementen. 
Tevens ziet de gebiedscommissie kansen in het stimuleren van agrarisch en duurzaam 
ondernemerschap op bedrijfsniveau door bijvoorbeeld kennisontwikkeling en het opstellen van 
bedrijfsplannen.  
 
- Biologische landbouw 
De afgelopen jaren is het aantal biologische landbouwbedrijven niet gegroeid in het gebied. Dat heeft 
waarschijnlijk te maken met bedrijfsstructuur, grondprijzen, ondernemerscultuur, economische 
noodzaak en bodemgeschiktheid en onbekendheid/kennis. Met name dat laatste kan en wil de 
gebiedscommissie stimuleren. Er is ook ruimte voor investeringen voor het ontwikkelen van een 
demonstratiebedrijf biologische landbouw. 
 
- Pilot Groen Blauwe diensten 
Daarnaast hecht de gebiedscommissie zeer aan het goed van de grond krijgen van de gestarte pilot 
Groen Blauwe diensten in heel Utrecht West. Als de pilot slaagt geeft dit een impuls aan draagvlak 
voor natuurbeleid en samenwerking op gebiedsniveau. Binnen de pilot wordt de verantwoordelijkheid 
voor het realiseren van groene en blauwe diensten dicht bij stakeholders neergelegd. Dat is 
interessant en risicovol, vraagt aandacht voor samenwerking en duidelijk afspraken! De agrarische 
natuurverenigingen werken samen deze pilot uit waarbij ANV ‘de Utrechtse Venen’ de trekker is. De 
gebiedscommissie De Utrechtse Waarden zal de pilot nauw volgen en waar mogelijk faciliteren. 

 
- Communicatie en samenwerking 
2009 zal in het teken staan van naar buiten treden als gebiedscommissie en programmabureau en het 
zichtbaar maken van resultaten. Het gaat dan onder andere om het bekendmaken van regelingen en 
subsidiemogelijkheden. Daarnaast zal het samen met gebiedspartners slim inzetten van menskracht 
en middelen worden afgestemd en gestimuleerd. Ook hierin kan de provincie faciliteren als het gaan 
om algemene AVP-zaken. 
 
In bijlage 1 treft u het overzicht per thema: projecten, resultaten, trekkers en financiële dekking aan. In 
bijlage 3 zijn alle projecten kort beschreven.  Paragraaf 3.7 beschrijft per thema de prestaties en 
kosten.  
 
3.3 Actualisering en flexibiliteit 
 
Papier is geduldig, de praktijk vaak weerbarstig en soms erg ongeduldig. Aanpassing van het 
Uitvoeringsprogramma is twee keer per jaar mogelijk op basis van het AVP-kader. In principe is in dit 
UP 2009 al rekening gehouden met de mogelijkheid dat op projectniveau wijzigingen kunnen 
optreden, zonder dat aanpassing van het UP nodig is. Als er zich op prestatie- en/of financiële 
onderdelen grote afwijkingen voor doen, zal de gebiedscommissie van de mogelijkheid gebruik maken 
het UP 2009 bij te stellen in overleg met de Gebiedscommissie de Venen en de provincie Utrecht.  
 
3.4 Parallelle projecten en programma’s 
 
De Plaatselijke Groep Leader heeft het Ontwikkelingsplan Leader Weidse Veenweiden 2007-2013 
vastgesteld, dat volledig in het gebiedsprogramma van de gebiedscommissie De Utrechtse Waarden 
is opgenomen onder het thema sociaal-economische vitalisering. De Leaderprojectleiders maken deel 
uit van het programmabureau.  Er is veel samenwerkring en afstemming waar het gaat om project-
ontwikkeling en susbidie-aanvragen binnen het programmabureau. De Plaatselijke Groep heeft het 
voortouw in het aanjagen van projecten op het gebied van SEV. 
 
Programma’s die ook betrekking hebben op De Utrechtse Waarden zoals het gebiedsprogramma 
‘’Hollandse IJssel, meer dan water’’, Groene Hart (recreatieve routenetwerken, Merk & Marketing) en 
activiteiten van LaMi zijn al zoveel mogelijk geïntegreerd in dit UP. Met name afstemming en 
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bundeling van krachten en middelen tussen de betrokken programmabureaus en projectleiders is van 
belang voor een voorspoedige uitvoering van projecten. 
 
Bureau LaMi heeft een aantal (provinciale) projecten voor duurzame landbouw waar mogelijkheden 
zijn voor agrarische ondernemers uit De Utrechtse Waarden om aan deel te nemen. Indien nodig zijn 
daar expliciet middelen voor gereserveerd zoals voor het project ‘’Zien is geloven’’.  
 
De gebiedscommissie heeft geen expliciete ambities, prestaties en doelen op het gebied van 
waterkwantiteit en –kwaliteit geprogrammeerd in haar Gebiedsprogramma 2007-2013. Op 
projectniveau is uiteraard wel sprake van samenhang met waterbeheer. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
ecologische verbindingszones, verdroging en natuurvriendelijke oevers. Meerdere projecten zullen 
bijdragen aan doelstellingen op het gebied van duurzaam waterbeheer. 
Het Waterbeheersplan 2010-2015 van HDSR wordt medio oktober vast gesteld. Daaropvolgend zullen 
vanaf 2010 mogelijk meer projecten zijn uit te voeren die een samenhang vertonen met het 
gebiedsprogramma. Lopende projecten/trajecten van HDSR zijn vispassages en het verbeteren van 
hoogwatervoorzieningen in de Lopikerwaard. Ook voor de watergerelateerde doelstellingen in en 
naast de Hollandse IJssel worden in de loop van 2009 een aanpak en projecten uitgewerkt.  
 
3.4 Gebiedsorganisatie 
 
3.4.1 Gebiedscommissie 
 
De gebiedscommissie De Utrechtse Waarden bestaat officieel uit twee geledingen.  

1. De stuurgroep bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de gemeenten Lopik, 
Oudewater, Montfoort en IJsselstein en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.  

2. De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en 
medewerkers van gemeenten en waterschap.  

De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor uitvoering van het gebiedsprogramma, neemt besluiten en 
stelt het jaarlijkse uitvoeringsprogramma vast. De projectgroep adviseert de stuurgroep en jaagt 
projecten aan. De provincie Utrecht adviseert de gebiedscommissie. 
In 2009 zal de stuur- en projectgroep in de regel gezamenlijk vergaderen. Dit uit oogpunt van 
efficiency, ervaringen in 2008, het belang van directe publiek-private samenwerking én heldere 
communicatie naar buiten toe. 
 
Alle leden van de gebiedscommissie hebben op de bijeenkomst van 11 juli 2008 toegezegd zich in te 
zetten voor een specifiek actiepunt zoals bekendheid van de gebiedscommissie, stimuleren 
bedrijvigheid, duurzame landbouwprojecten en inventarisaties behoeften en projecten op het gebied 
van recreatie en toerisme.  
 
Naast de gebiedscommissie is de Plaatselijke Groep Leader actief in het hele gebied Utrecht West 
onder de naam De Weidse Veenweiden. De kracht van de Plaatselijke Groep Leader zit vooral  in het 
aanjagen van private initiatieven. Doordat enkele leden van de Plaatselijke Groep tevens lid zijn van 
de gebiedscommissie De Utrechtse Waarden is goede afstemming gegarandeerd.  
 
3.4.2 Programmabureau 
 
Taken van het programmabureau zijn het voorbereiden, coördineren en uitvoeren van het 
uitvoeringsprogramma, het voeden van het gebiedsproces, het secretariaat van de gebiedscommissie 
verzorgen, het verzorgen van de communicatie en het voeren van overleg met provincie over 
uitvoering. 
 
Het programmabureau bestaat in 2009 uit medewerkers van de vier betrokkenen gemeenten en 
HDSR (totaal ca 0,4 fte) en het hoofd, de gebiedscoördinator (0,4 fte). Daarnaast maakt de 
projectleider Leader deel uit van het programmateam. Het team is compleet met de AVP-adviseur van 
de provincie Utrecht. 
Daarnaast is begroot 750 uur van DLG voor het programmabureau algemeen en 847 uur voor 
specifieke projecten. In overleg met de provincie zal bekeken worden welk uren uit de 
prestatieovereenkomst tussen Provincie en DLG gehaald kunnen worden en welke uren op andere 
wijze ingevuld moeten of kunnen worden. 
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In 2009 zal de capaciteit voor het programmabureau worden uitgebreid op basis van de ervaringen in 
2008 ten behoeve van programmering, begeleiden van subsidieaanvragen en projectontwikkeling. 
Daarnaast wordt budget opgevoerd voor extra capaciteit voor het ontwikkelen van projecten en de 
programmering en monitoring van de uitvoering. In loop van 2009 zal blijken of dit voldoende 
capaciteit is voor het uitvoeren van de werkzaamheden en zal de gebiedscommissie verkennen of er 
meer capaciteit voor samenwerking in het gebied kan worden gevonden. 
 
3.4.3 Communicatie 
 
Onderdeel van dit UP 2009 is een communicatieplan (bijlage 5). Daarin wordt extra ingezet op enkele 
grotere contactmomenten met belanghebbenden en het zichtbaar maken van de resultaten van de 
gebiedsprogramma (projectenmarkt e.d.). Juist omdat de gebiedscommissie door moet en kan gaan 
pakken is investeren in communicatie en het zichtbaar maken en delen van successen en ervaringen 
van belang. Daarnaast wil de gebiedscommissie uitwisseling organiseren met andere 
gebiedscommissies. 
 
 
3.5 Financiën 
 
De totale kosten opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2009 bedragen ca. € 6,89 mln. Hiervan is  
€ 1,41 mln. uit het UP 2007/2008 ‘’meegenomen’’ en opnieuw geprogrammeerd. 
 
Zoals te zien is in de Tabel in bijlage 1 is in totaal geschat aan kosten per thema: 

Natuur:     € 1,02 mln. 
Landschap & Cultuurhistorie:   € 1,911 mln. 
SEV Landbouw:    € 0,51 mln. 
SEV incl. Leader:    € 3,145 mln. 
Recreatie:     € 0,125 mln. 
Organisatiekosten:   € 0,18 mln. 

 
Hierbij moeten we ons realiseren dat het gaat om een globale verdeling over thema’s: veel 
landschapsprojecten leveren bijvoorbeeld ook een prestatie op het vlak van routenetwerken maar zijn 
vanwege dekking uit Rijksgelden onder Landschap geplaatst. 
 
In bijlage 4 is de verdeling van de kosten over de verschillende financierders/programma’s nader 
verbijzonderd. Grofweg gaat het om de volgende verdeling: 

Rijk/ILG:     € 1,259 mln. 
Provincie:     € 0,869 mln. 
POP/EU:     € 1,815 mln. 
Gemeenten:     € 1,534 mln. 
HDSR:      € 0,19 mln. 
Particulieren:     € 1,223 mln. 

 
Voor wat betreft de verdeling tussen Rijk/ILG, provincie en EU/POP kunnen nog kleine verschuivingen 
optreden. Waar mogelijk zal de EU-bijdrage maximaal worden benut. 
Over de bijdragen van de gemeenten is voor een aanzienlijk deel al bestuurlijk akkoord verkregen (op 
basis van vaststelling van het Gebiedsprogramma 2007-2013 en gereserveerde projectfinanciering). 
Op een enkel project na (landschapsfonds, specifiek voor gemeente IJsselstein) zal nog aanvullende 
financiering worden gezocht. 
Dat het gebied relatief veel bijdraagt heeft deels te maken deels met de bereidheid tot en met het 
inzichtelijk maken van investeringen in het buitengebied die een bijdrage leveren aan de prestaties uit 
het gebiedsprogramma. 
Er is veel geprogrammeerd voor POP2 (incl. Leader). Het betreft een groot deel van de 1,7 miljoen 
euro POP2 die wel in de tekst van het gebiedsprogramma 2007-2013 maar nog niet in de tabel Bijlage 
2 was opgenomen. Dat is nu wel gedaan.  Dat verklaart de –  0,7 mln. euro in bijlage 2 bij SEV, wat 
feitelijk overprogrammering betekend. 
Het Ontwikkelingsplan 2007-2013 van de Plaatselijke Groep Leader is basis geweest voor 
programmering van de middelen voor Leader projecten in 2009. Leaderprojecten zijn apart zichtbaar 
gemaakt in tabel 1 en hebben dus een eigen budget. Daarnaast kunnen projecten óf via Leader óf via 
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de gebiedscommissie aanspraak maken op POP2/as 3 middelen. Dit is afhankelijk van de doelstelling 
en resultaten van het project. 
 
De bijdrage van HDSR komt deels beschikbaar via een bijdrage uit de stimuleringsregeling 
natuurvriendelijke oevers, de toegezegde cofinanciering van Leaderprojecten en een bijdrage aan 
natte ecologische verbindingszones (via de regeling Groen Blauwe diensten).  
 
De bijdragen van particulieren is gebaseerd op niet-subsidiabele bijdragen en financiële 
randvoorwaarden vanuit subsidiekaders. 
 
De inzet van DLG is geraamd op twee soorten activiteiten. Enerzijds als basisondersteuning van het 
programmabureau: 750 uur (in 2008 was dat 100 uur). Voor gerichte uitvoering van projecten is totaal 
847 uur geraamd. 
 
Relatie Kaderbrief 
De provincie Utrecht heeft in de kaderbrief 2009 een verzoek gericht aan het gebied. De totale 
investeringen voor het UP 2009 komen met € 6,89 mln. ruimschoots uit boven het verzoek van de 
provincie om minimaal € 4,5 mln. te programmeren.  

   
 Gevraagd in kaderbrief  UP 2009 
Rijk/ILG Bestuursovereenkomst € 2,5 mln. € 1,26 mln. 
POP2/EU € 0,4 mln. € 1,82 mln. 
Provinciaal € 0,8 mln. € 0,869 mln. 
Gebied € 25-30% € 2,946 mln. = 42% 
Totaal Min. € 4,5 mln. € 6,89 mln. 

 
 
3.6 Prestaties en kosten per thema en operationeel doel  
 
3.6.1 Natuur 
 

Verwerven nieuwe natuur: grondbeleidsplan 
Prestatie: 1 project, 10 ha. 
Kosten: € 0,45 mln en 400 uren DLG 
Toelichting: 
In 2008 is een strategisch grondplan door de provincie vastgesteld. In opvolging daarop wordt een 
voorstel voor een grondbeleidsplan voor natuur en landbouw voor hele gebied de Utrechtse Waarden 
verwacht. Op basis van de uitkomsten zal een doorstart gemaakt kunnen worden met een strategie en 
mogelijke uitvoering om tot aankoop te komen of alternatieve t.b.v. het duurzaam realiseren van 
natuurgebieden en landbouwstructuurversterking. Daarnaast is rekening gehouden met 10 ha. 
aankoop. 
 

Verdrogingsbestrijding 
Prestatie en kosten: nvt; Zie hierboven. 
Toelichting: 
Subtop gebied verdrogingbestrijding ligt in de uiterwaarden van de Hollandse IJssel. Deze zijn 
begrensd als nieuwe natuur. Uitgangspunt is dat het door particulier natuurbeheer wordt gerealiseerd. 
Realisatie van mogelijkheden maakt deel uit van het uit te werken grondbeleidsplan. 
 

Inrichten nieuwe natuur 
Prestatie:  10 ha. 
Kosten:  € 0,43 mln. en 150 u. DLG 
Toelichting:  
Deze locatie betreft herinrichting voor nieuwe natuur op voormalig Houtvezelbedrijfsterrein te 
Oudewater. De kosten worden gedragen door de gemeente Oudewater (€ 10.500) en geldstromen 
buiten AVP om (Rijk/Programma Beheer, € 9.500). Daarnaast gaat het om realisatie Willeskop fase 2. 
 

Natuur buiten EHS 
Prestatie:  1 project, ca 0,5 ha   
Kosten:  € 0,01 mln. 
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Toelichting: 
Dit betreft de inrichting van enkele locaties in de gemeente Lopik. 
 

Realiseren ecologische verbindingszones 
Prestatie:  4 km EVZ 
Kosten:  € 0,77 mln. en 140 uur DLG 
Toelichting: 
Betreft uitloop ruilverkaveling Lopikerwaard nr 29C.   
 

Faunapassages 
Prestatie:  3 stuks faunapassages 
Kosten:  € 0,07 mln. 
Toelichting:  
Betreft realiseren 2 faunapassages in de gemeente Lopik en 1 elders (ntb op basis van inventarisatie 
provincie). 
 

Behoud zeldzame soorten 
Prestatie:  1 plan  
Kosten:  € 0,02 mln. 
Toelichting: 
Dit betreft kosten voor het opstellen van een visie incl. projecten in verband met de nieuwe 
leefgebiedenbenadering (ipv soortenbenadering) en het nieuwe programma beheer. 
 
3.6.2 Landschap en cultuurhistorie 
 
 Gebiedsfonds 
Prestatie: 1 regeling 
Kosten:  € 0,11 mln. 
Toelichting: 
De gebiedscommissie heeft het plan voor een ‘’Gebiedsfonds’’ (werktitel). Er is budget opgenomen 
voor het ontwikkelen van een  ‘’Landschapsfonds’’ en uitvoering ‘’regeling kleine private initiatieven’’. 
Totaal ca € 110.000,- 
De doelstelling en werkwijze zal nader uitgewerkt worden voor deze twee onderdelen. Subdoelen 
zullen een bijdrage gaan leveren aan meerdere doelen van het gebiedsprogramma. Bijvoorbeeld 
landschappelijke kwaliteit, herstel cultuurhistorische elementen of sociaal-economische vitalisering.  
 

Ontwikkelen landschappelijke kwaliteit/behouden en versterken Nationaal Landschap Groene Hart  
Prestatie: 31 projecten 
Kosten:  € 0,166 mln. 
Toelichting: 
Dit betreft diverse projecten. Van een inhaalslag van de gemeente IJsselstein voor een 
Landschapsontwikkelingsplan met projecten, Groen Blauwe diensten en Groene Erven. Dit laatste  
betreft een (meerjarig) koepelproject waarin adviezen aan particulieren en bedrijven wat betreft 
inpassing in het landschap wordt gegeven. 
 
 Versterking provinciaal routenetwerk via Nationaal Landschap 
Prestatie: 2 projecten, 29 km wandelpaden cq Tiendwegen 
Kosten:  € 0,94 mln. en 150 uur DLG 
Dit betreft inventarisatie en realisatie van kleine ommetjes, herstel tiendwegen incl. 
wandelvoorzieningen, een doorgaande bewegwijzerde wandelpad langs het oude jaagpad van de 
Hollandse IJssel en het fiets-voetveer Jaarsveld-Ameide. Deze prestaties leveren tevens een bijdrage 
aan de doelstelling versterking toeristische ontwikkeling en zijn met het oog op mogelijke financiering 
uit Nationale Landschapsgelden onder dit thema geplaatst. 
 

Versterking cultuurhistorische waarden 
Prestatie: 1 project 
Kosten:  € 0,175 mln. 
Toelichting: 
Herstel van de boogbrug te Jaarsveld (oud project uit UP 2007). 
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 Versterken cultuurhistorische waarden via Nationaal Landschap 
Prestatie:  6 projecten versterking cultuurhistorische kwaliteit 
Kosten:   € 0,505 mln. 
Toelichting:  
Herstel van cultuurhistorische objecten zoals molens, bedelaarskerkhof Oudewater, bijzondere 
waterstaatkundige werken e.d.  
 
3.6.3 Sociaal economische vitalisering 
 
Landbouw 
 

Landbouwstructuurversterking 
Prestaties: 1 plan, 3 km verbetering kavelpaden. 
Kosten:  € 0,36 mln, 25 uur DLG 
Toelichting:  
Het plan betreft het aanstellen van een kavelruilcoördinator ten behoeve van landbouwstructuur-
versterking en natuur met het oog op het stimuleren van de grondmobiliteit. Dit in relatie tot het uit te 
werken grondbeleidsplan. Daarnaast het geven van bekendheid aan bestaande mogelijkheden voor 
het verbeteren van kavelpaden e.d. bij agrariërs op basis van inventarisatie behoefte en budget voor 
realisering van een aantal kavelpaden. Er is een potentiële vraag naar aanleg van ca. 10 km. 
kavelpaden. De prestatie kan komend jaar eventueel worden aangepast aan deze vraag. 
 

Duurzame en biologische landbouw 
Prestatie: 4 projecten gericht op duurzame landbouw 
Kosten:  € 0,22 mln. 
Toelichting:  
Dit betreft bijvoorbeeld projecten die bijdragen aan de bewustwording, besparing en opwekking van 
duurzame energie en klimaat en een voorbeeldbedrijf biologische duurzame landbouw. 
 
Sociaal economische vitalisering 
 

Behoud leefbaarheid/versterken bedrijvigheid 
Prestatie: 2 projecten 
Kosten:  € 0,4 mln. 
Toelichting:  
Dit betreft projecten voor multifunctionele accommodaties (bijv. brede scholen) als basisvoorzieningen 
voor plattelandskernen. Hiermee wordt aanspraak gemaakt op een groot deel van de extra middelen 
uit POP2/as 3 zoals genoemd in het gebiedsprogramma (totaal extra € 1,7 mln geprogrammeerd). 
 

Dorpsvernieuwing/ontwikkeling 
Prestatie:  3 projecten 
Kosten:  € 0,13 mln. 
Toelichting: Drie locaties zijn in beeld voor mogelijke vernieuwing openbare ruimtes in kleine kernen. 
Zoals sportterrein Rolafweg-zuid Lopik, dorpspleinen in Papekop en in Benschop. 
  

Leaderprojecten 
Prestatie: 10 projecten 
Kosten:  € 0,8 mln. 
Toelichting:   
Hierin opgenomen zijn Leader projecten die geheel onder POP2/as 4 worden gefinancierd op basis 
van het Ontwikkelingsplan van de Plaatselijke Groep Leader De Weidse Veenweiden 2007-2013. Dit 
betreft projecten zoals bijvoorbeeld het Cultuurfestival Lange Linschoten, Lekker Utregs 
(streekproducten en stad-land relaties, samen met ander Leader gebied Kromme Rijn), transnationale 
samenwerking. En een aantal projecten die mogelijk via POP3/as 3 gerealiseerd kan worden zoals 
ondernemers met verbrede landbouw, B&B, Teleweideproject en herbouw zomerhuis Cabauwse 
molen. 
 
3.6.4 Recreatie 
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Versterking toeristische ontwikkeling  
Prestatie:  3 projecten 
Kosten:  € 0,055 mln. 
Toelichting:  
De grootste winst in het gebied valt te behalen uit het professioneel en beter vermarkten van de 
kwaliteiten en het aanbod in het gebied. Samenwerking tussen aanbieders, professionaliseren en 
samenwerken met aanbod in De Venen en Zuid-Holland in Groene Hart verband. De kosten zitten 
vooral in PR-materiaal, evenementen, voorzieningen en organisatie. Daarnaast is er beperkt ruimte 
voor het ontwikkelen van enkele arrangementen, het starten van een verkenning van kansen voor 
ontwikkeling van boerenlandwandelpaden en kleine ommetjes. 
 
 Provinciale routenetwerken 
Prestatie: 1 project 
Kosten:  € 0,07 mln. 
Toelichting: 
Dit betreft het project Inrichting picknickplaatsen langs de Lekdijk, een project uit een het 
Uitvoeringsprogramma 2007. 
 
3.6.5 Proces 
 

Gebiedsorganisatie 
Prestatie:  Organisatie programmabureau 
Kosten:  € 0,18 mln. en 750 uur DLG. 
Toelichting: 
Ca. € 140.000 is begroot voor personele kosten voor de gebiedscoördinator op basis van 2 
dagen/week, een medewerker ca 2 dagen week (programmering en begeleiding AVP/POP 
aanvragen, DLG) en beperkte inzet van een communicatiemedewerker. En uiteraard voor  materiaal 
en organisatiekosten en bureaukosten/ondersteuning. Gaandeweg wordt geëvalueerd of de begrote 
inzet voldoende is om alle werkzaamheden van het programmabureau uit te kunnen voeren. 
 
Communicatie vraagt in 2009 extra aandacht om bekendheid gebiedscommissie, UP en 
subsidiemogelijkheden te vergroten. Denk bijvoorbeeld aan de organisatie van een projectenmarkt. Er 
is rekening gehouden met beperkt budget voor deskundigheidsbevordering van de gebiedscommissie 
(excursie/uitwisseling met andere gebiedscommissie). 
De uren van DLG worden uit de prestatieovereenkomst van DLG met de provincie ingezet. De 
uitwerking en bemensing zal plaatsvinden in overleg met de provincie en DLG. 
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Bijlagen   
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     Bijlage 1. Overzichtstabel uitvoeringsprogramma  20 09             
* Geprogrammeerde projecten uit voorgaande jaren UP.     Bedragen in € 1000          

Thema/Operationeel 
doel 

Prestatie Code Projecten Kosten Trekker/ 
uren  

 Rijk 
/ILG  

Prov EU 
POP 

Gemeenten       HDSR Part 

                Lopik Montf. Oudew. IJssels.     
Natuur                            
Verwerven 1 proj.  N10 Grondbeleidsplan n.v.t. DLG/150                      

  10 ha N11 Verwerven nieuwe natuur 450 DLG/250 450                     

Inrichten 1 ha N12 Voorm. Houtvezelfabr. HIJ            20  Gem. O. PN     
9,5       

    

                   
10,5 

      

 9 ha N13 Uitvoeren Willeskop fase 2          410 DLG/150       410          
EVZ  4 km N14 EVZ realisatie  29 C 70 DLG/ 140         70               

Faunapassages 3 st. N15 Aanleg 3 faunapassages 40 Gem. L.  20                     20      

Natuur buiten EHS 0,5 ha N16 Natuur inr. gem Lopik 10 Gem. L.            5       5      

Behoud zeldzame 
soorten 

1 plan N17 Visie op leefgebiedenbenadering 20 Gem. L.  11  2 2             2            1          2  

Lands. en Cultr.hist.                             
Ontw. Landsch. kw/ 
Nat. L Groene Hart 

1 proj. LS6 Gebiedsfonds 110 Gebiedscie. 18 18  5 5 5 5 5 49 

 1 proj. LS7 Landschapsontwikkelingsplan 
IJsselstein 

6 Gem. IJ.                  6   

  20 proj. LS8 Groen Blauwe diensten 100 ANV 25 25       50   

 10 proj. LS9 Groene erven 60 Gemeenten 12 12                      5             5              5          21 

Versterk. Prov. 
routenetw. via Nat. ls 

1 proj LS10 Vernieuwing voetveer 
 Jaarsveld- Ameide 

400 Gem. Lopik       120 120 160       

  19 km LS11 Realisatie Hollandse IJsselpad 80 DLG/ 150         15 15 35  5 5 5   

 2 km LS12 Herstel Oostkade Waarder 
(tiendweg toegankelijk maken) 

180 Gem. 
Ou/LEU 

        45         45             90       

 5 km LS13 Herstel Tiendwegen (o.a. 
Willeskop 

50 Gem. M.         20        20   5 5    

 3 km LS14 Restauratie Hoekse Molen (pad) 70 Gem. IJ.         10         10 30    20   

 1 proj. LS15 Inventarisatie en investering 
kleine ommetjes 

         160           Gem. L.         35 35 55 25 5 5    

Verst.cultuurhist.kwal 
via Nat. Landschap 

6 proj. LS16 Herstel cultuurhistorische elem. 520 Gemeenten         20         20 90 45           5              5             1  334 

Verst.cultuurhist.kwal. 1 proj. LS17* Restauratie boogbrug Jaarsveld 175 Particul.     60 60         55 
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     Bijlage 1. Overzichtstabel uitvoeringsprogramma  20 09             
* Geprogrammeerde projecten uit voorgaande jaren UP.     Bedragen in € 1000          

Thema/Operationeel 
doel 

Prestatie Code Projecten Kosten Trekker/ 
uren  

 Rijk 
/ILG  

Prov EU 
POP 

Gemeenten       HDSR Part 

                Lopik Montf. Oudew. IJssels.     
Soc.ec.vitalisering                

Landbouw               
Verbeteren 
landbouwstructuur 

1 proj. SEV5 Inzet kavelruilcoördinator t.b.v. 
landbouw/natuur 

10 
 

LTO/PU 
DLG/25 

 10        

 3 km SEV6 Aanleg kavelpaden 250 LTO      75       175 

Ontwikkelen duurzame 
landb. 

1 proj. SEV7 Zien is geloven. Voorl. 
klimaatbewust ondernemen. 

40 LTO/Lami  36       4 

 1 proj. SEV 8 Demonstratiepr. biol. Landb. 50 Lami/part  40       10 

 1 proj. SEV 9 Energiebesparing en prod. 130 LTO/Lami  65       65 

 1 proj. SEV10* Stimuleren agr. 
Ondernemerschap 

30 LTO  15       15 

Soc. Econ. Vit.                
Behoud leefbaarheid 1 proj.. SEV11* Bedrijvigheid in bebouwingslinten 40 KvK   10 4 3 2 1  20 

 1 proj. SEV12* Cultuurhuis Lopik 1075 Gem. L.   500 500     75 

 1 proj. SEV13* Brede school Oudewater 1000 Gem. O.   500   500    

 2 proj. SEV14 Openbare ruimtes in kleine 
kernen Benschop/Papekop 

80 Gem L./O.   40 20  20    

 1 proj. SEV15 Sportterrein Rolafweg 50 Gem. L.   25 25      

 10 proj. SEV16 Leaderprojecten 800 Pl. Groep  140 200 10 10 10  30 400 

 1 proj. SEV17* Evenemententerrein Lopikw 100 Gem. L.   50 50      

Recreatie                

Verst. toerist. ontw 2 proj. R5 Vermarkting (i.r.t. Gr. H) 50 VVV  15 25 4 3 3    

 1 proj. R6 Haalbaarheidsonderzoek 
kleinsch. camping Montf. 

5 Gem. L.  2,5   2,5     

Prov. Routenetw. 1 proj. R7* Inrichting picknickpl. Lekd. 70 Gem. L.   35 35      

Proces  1 proj. P1 Programmabureau/Gebiedsc. 140 Gebiedscie. 
DLG/ 750 

 90  10 10 10 10 10  

 1 proj. P2 Communicatie 40 Gebiedscie.  25  3 3 3 3 3  

Totaal     6.891  1.259,5 869,5 1.815 828 63.5 590,5 52 190 1223 
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Bijlage 2: Samenvatting Gebiedsprogramma + Uitvoerin gsprogramma's Utrechtse Waarden

Gebieds-
programma 2007-
2013

Ingediend t/m 31-
12-2008   UP07 + 
UP08

Uitvoerings-
programma 
2009

Restant 
Gebiedsprogr. 
2010-2013

Gebieds-
programma 
2007-2013

Uitvoerings-
programma 
2007 + 2008

Uitvoerings-
programma 
2009

Restant 
Gebiedsprogr 
2010-2013

Thema

Natuur 9,5 0,4 1,0 8,0

natuur

97 ha verw., 162, inr, 
22 km EVZ, 12 

faunapassages, 4 
projecten

4 projecten, 1 ha inr, 9 
ha aankoop

6 projecten, 10 ha 
verw. 10,5 ha inr. 4 

km EVZ, 3 
faunapassages, 2 

proj.

78 ha verw. 150 ha 
inr, 18 km evz, 9 

faunapas., -2 proj. 8,5 0,433 1,0
natuur/milieukwaliteit 100 ha 1,0 0 0,0

Landschap en cultuurhistorie 3,2 0,4 1,9 0,9

landschap en cultuurhistorie

40 projecten ls, 15 ha, 
50 stuks, 8 projecten 
cultuurhistorie

4 projecten ls, 4 
proj.culthist, 10 ha

34 projecten ls,  19 
km, 1 ha, 7 proj. 
Cultuurh. 4 ha, -2 project, 5 ha. 3,2 0,359 1,9 0,9

Sociaal economische 
vitalisering 11,3 2,5 3,8 5,0

landbouw

200 ha, 125 ha, 3 
stuks verplaatsing, 5 
km kavelpaden; 15 
projecten duurz.lb

1 project duurz. Lb
4 duurzm.lb,  1 
plan, 3 km 
kavelpaden

200 ha, 125 ha, 3
stuks verpl, 2 km
kavelpaden, 10 proj.
Duurz. Lb 3,4 0,1 0,5 2,8

sociaal economische vitalisering

15 projecten 
versterken bedrij, 15 
proj. Dorpsvern. 

8 projectendorpv. En 
Leader

18 project 
dorpsvernieuwing, 
basisvoorz.  10 
Leader proj.

Tot. - 11 projecten

4,6 2,2 3,2 -0,7

recreatie

45 km prov. 
Routenetwerk, 5 
projecten versterking 
toer.ontw.

2 projecten
4 projecten verst. 
Toeristische ontw.

Tot. - 1 proj.
Versterking, 26 km 

3,3 0,3 0,1 2,9

Proceskosten 0,8 0,1 0,2 0,5

proceskosten Activ.plan progr.team 1 project progrburo prog.buro 0,8 0,1 0,2

Totaal 25,58 3,425 6,892 14,463

Opmerkingen: 1,7 mln intentie POP2 as 3 uit tekst gebiedsporgramma toegevoegd aan tabel gebiedsprogr. SEV
De -0,7 mln bij SEV moet gelezen worden als +: Het betreft overprogrammering dus extra investeringen in het gebied.

Prestaties Kosten (mln €) realisatie
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Bijlage 3  Projectbeschrijvingen 
 
In deze bijlage wordt per AVP-thema kort aangeven welke soort projecten daar naar verwachting een 
bijdrage aan kunnen leveren. Per project wordt kort beschreven: titel, doel, prestatie, planning, kosten 
en risico’s en onzekerheden. Soms omvat het tekstblokje een verzameling projecten. 
Sommige projecten zijn rijp en beschikken al over gedeeltelijke financiering. Andere projecten zijn 
‘’groen’’ en zullen verder uitgewerkt gaan worden eind 2008 - begin 2009.  
 
Natuur 
 

Projecttitel N10 Grondbeleidsplan 
Projectdoel Stimuleren landbouwstructuurversterking en aankoop natuurgebieden 

t.b.v. EHS. 
Resultaat 1 Grondbeleidsplan De Utrechtse Waarden 
Planning Opstellen eind 2008, vaststellen incl. activiteitenplan 2009. 
Kostenraming en dekking 150 uur DLG 
Projecttrekker, betrokkenen Provincie Utrecht i.s.m. Gebiedscommissie 
Risico’s en onzekerheden  

 
Projecttitel N11 Verwerven van nieuwe natuur 
Projectdoel Verwerven kavels tbv natuurdoelen. 
Resultaat Aankoop grond (10 ha) 
Planning Doorlopend monitoren en bekendmaken mogelijkheden eigenaren wat 

betreft verkoopmogelijkheden. 
Kostenraming en dekking € 450.000. 250 uren DLG uit Rijk/ILG. 
Projecttrekker, betrokkenen Provincie Utrecht. 
Risico’s en onzekerheden Beweging op grondmarkt. 

 
Projecttitel N12 Voorm. Houtvezelfabriek 
Projectdoel Inrichten terrein tbv nieuwe natuur in EHS. 
Resultaat 1 ha ingericht. 
Planning Inrichting 2009 
Kostenraming en dekking € 20.000. Rijk, gemeente Oudewater 
Projecttrekker, betrokkenen gem. Oudewater 
Risico’s en onzekerheden  

 
Projecttitel N13 Uitvoeren Willeskop fase 2 
Projectdoel Realiseren nieuwe natuur 
Resultaat 9 ha 
Planning Uitvoering 2009 
Kostenraming en dekking € 410.000 en 150 uur DLG. Dekking provincie 
Projecttrekker, betrokkenen DLG 
Risico’s en onzekerheden Geen 

 
Projecttitel N14 Ecologische verbindingszone realisatie 29C 
Projectdoel Inrichten ecologische verbindingszone als uitloop van de ruilverkaveling. 
Resultaat 4 km ingerichte EVZ 
Planning Uitvoering 2009 
Kostenraming en dekking € 70.000 en 140 uur DLG. Dekking Rijk 
Projecttrekker, betrokkenen DLG 
Risico’s en onzekerheden  

 
Projecttitel N15 Aanleggen 3 faunapassages 
Projectdoel Faunapassages realiseren 
Resultaat Drie faunapassages, waarvan 2 in gemeente Lopik 
Planning Uitvoering 2009 
Kostenraming en dekking € 40.000. gemeente Lopik, provincie, anderen (afhankelijk locatie nr 3). 
Projecttrekker, betrokkenen Gem. Lopik 
Risico’s en onzekerheden  

 
Projecttitel N16 Natuur inrichten gem. Lopik 
Projectdoel Inrichten nieuwe natuur. 
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Resultaat 0,5 ha ingericht. 
Planning Uitvoering 2009 
Kostenraming en dekking €10.000. Dekking gem. Lopik en provincie 
Projecttrekker, betrokkenen Gemeente Lopik 
Risico’s en onzekerheden Geen 

 
Projecttitel N17 Visie op leefgebiedenbenadering 
Projectdoel Gebiedsvisie op nieuwe leefgebiedenbenadering geformuleerd alsmede 

projecten die daaraan een bijdrage leveren. 
Resultaat 1 plan. 
Planning Opstellen en vaststellen eind 2009 
Kostenraming en dekking € 20.000. Dekking: Gemeenten, provincie, HDSR 
Projecttrekker, betrokkenen Gemeente Lopik 
Risico’s en onzekerheden Geen 

 
Landschap en Cultuurhistorie 
 

Projecttitel LS 6 Instellen gebiedsfonds 
Projectdoel Regeling opstellen en openen t.b.v. duurzaam beheer en onderhoud 

landschapselementen en stimuleren particulier initiatief t.b.v. landschap, 
cultuurhistorie, recreatie in het buitengebied. 

Resultaat 1 Regeling ontwikkelen en opengesteld, structuur en organisatie. 
Bijdragen aan concrete private aanvragen.  

Planning Ontwikkelen regeling: eerste kwartaal 2009. Uitvoering vanaf medio 2009. 
Kostenraming en dekking € 110.000 provincie, gemeenten. HDSR en particulieren 
Projecttrekker, betrokkenen Gebiedscommissie 
Risico’s en onzekerheden Wet- en regelgeving. Commitment langdurig vastleggen. 

 
Projecttitel LS 7 Landschapsontwikkelingsplan gem. IJ sselstein 
Projectdoel Visie op Landschapsontwikkelingsbeleid en uitvoeringsprojecten 

buitengebied gemeente IJsselstein. In aansluiting op LOP Groene 
Driehoek. 

Resultaat 1 plan 
Planning Vaststellen voorjaar 2009 
Kostenraming en dekking € 6000. gemeente IJsselstein 
Projecttrekker, betrokkenen Gem. IJsselstein 
Risico’s en onzekerheden Geen 

 
Projecttitel LS 8 Groene en blauwe diensten 
Projectdoel Versterking pilot groenblauwe diensten 
Resultaat 20 projecten (locaties/contracten/deelprojecten)  
Planning Uitvoering 2009 
Kostenraming en dekking €100.000. Dekking: provincie rijk, HDSR 
Projecttrekker, betrokkenen ANV’s, provincie, gebiedscommissies 
Risico’s en onzekerheden Ervaringen met start pilot in 2008 

 
Projecttitel LS 9 Groene erven 
Projectdoel Versterking landschappelijke kwaliteit boeren erven en kleine bedrijven in 

groene linten. Meerjarig project. 
Resultaat 10 projectlocaties: Advies en inrichtingsplannen. 
Planning Start Uitvoering 2009, doorloop naar 2010 en 2011 
Kostenraming en dekking Inschatting voor 1 jaar: € 60.000.  Gemeenten, provincie, rijk, en 

particulieren. 
Projecttrekker, betrokkenen Gem. Montfoort met andere gemeenten 
Risico’s en onzekerheden RO afhankelijk locatie  

 
Projecttitel LS 10 Vernieuwen voetveer Jaarsveld-Ameid e 
Projectdoel Behouden voetveerverbinding provincie Utrecht-Zuid Holland. 
Resultaat Overzetveer, ponton in Jaarsveld (nieuw danwel tweedehands), 

continuering veerdienst. 
Planning 2009 
Kostenraming en dekking Kostenraming €400.000,-; dekking: Rijk, POP2, provincies, eigen bijdrage 
Projecttrekker, betrokkenen Stichting De Overkant, gem. Lopik 
Risico’s en onzekerheden Verkenning kosten en beschikbaarheid tweedehands danwel nieuw veer 
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en ponton.  
 

Projecttitel LS 11 Realisatie Hollandse IJsselpad 
Projectdoel Realiseren doorgaande wandelroute waarbij zoveel mogelijke oude 

Jaagpad langs de Holl. IJssel wordt gevolgd. 
Resultaat Lange afstandswandelpad 19 km 
Planning Uitvoering 2009-2010 
Kostenraming en dekking Ca. 80.000 euro en 150 DLG uren. Dekking Rijk, provincie 

routenetwerken, POP2 en gemeenten. 
Projecttrekker, betrokkenen Gebiedscommissie. Gemeenten, recreatieschap, DLG, provincie, VVV 

Groene Hart. 
Risico’s en onzekerheden Definitieve kostenraming inrichtingskosten. Subsidieaanvraag. 

 
Projecttitel LS 12 Herstel Oostkade Waarder ( Tiendka de toegankelijk maken) 
Projectdoel Herstel oude kade en realiseren wandelverbinding provincie zuid-Holland-

Utrecht. 
Resultaat 2 km hersteld 
Planning Uitvoering 2009 
Kostenraming en dekking €180.000,- . rijk, prov, HDSR. Provincie Zuid Holland draagt nog eens 

€180.000,- bij aan projectgedeelte in haar grondgebied. 
Projecttrekker, betrokkenen Landschapsbeheer Zuid-Holland 
Risico’s en onzekerheden Medewerking van particuliere grondeigenaren 

 
Projecttitel LS 13 Herstel Tiendwegen (o.a. Willeskop ) 
Projectdoel Herstel Tiendwegen landschappelijk en zo mogelijk toegankelijk maken 

voor wandelaars. 
Resultaat 5 km  
Planning Voorbereiding en uitvoering diverse locaties. Enkele locaties zijn al 

concreet, anderen vergen voorbereiding. 
Kostenraming en dekking € 50.000. Gemeenten Montfoort, Oudewater, provincie en Rijk 
Projecttrekker, betrokkenen Gemeenten Montfoort, Oudewater 
Risico’s en onzekerheden Eigendom, medewerking grondeigenaren 

 
Projecttitel LS 14 Restauratie Hoekse Molen IJsselste in en omgeving 
Projectdoel Restauratie fundering molen (gem. monument) en toegankelijkheid 

verbeteren 
Resultaat Fundering leggen tbv mogelijk maken herbouw, informatievoorziening 

publiek. 3 km pad. 
Planning 2009-2010 
Kostenraming en dekking Indicatie kosten € 70.000,-. Dekking BRU, POP2/AVP, gemeente 

IJsselstein (€ 20.000) 
Projecttrekker, betrokkenen Gem. IJsselstein. St. Korenmolen, Historische kring, waterschap 
Risico’s en onzekerheden Eigendomssituatie: nu in bezit van Landinrichtingscommissie, wordt 

mogelijk overgedragen naar gemeente IJsselstein.  
 

Projecttitel LS 15 Inventarisatie en investeringen kl eine ommetjes 
Projectdoel Zicht op haalbaarheid kleine wandelommetjes vanuit de bebouwde 

kommen mn kernen Oudewater, IJsselstein en Montfoort. 
Resultaat 1 plan.  
Planning Voorbereiding op realisatie en bewegwijzering in 2010. 
Kostenraming en dekking € 160.000. dekking Rijk, provincie, EU/POP, gemeenten 
Projecttrekker, betrokkenen Gebiedscommissie/gemeenten 
Risico’s en onzekerheden Eigendomssituatie en bereidwilligheid particuliere eigenaren, 

vergoedingen  
 

Projecttitel LS 16 Herstel cultuurhistorische element en 
Projectdoel Herstel diverse cultuurhistorische elementen in het gebied. O.a. Agrarisch 

Erfgoed Gelderblom-Berns, molen Cabauw, wringhuis en 
bedelaarskerkhof. 

Resultaat 6 herstelde locaties/elementen. 
Planning Uitvoering starten in 2009 
Kostenraming en dekking Kostenraming € 516.000. Dekking Rijk, POP2, gemeenten en particuliere 

bijdragen. 
Projecttrekker, betrokkenen Particulieren en gemeenten 
Risico’s en onzekerheden Vergunningen, rondkomen totale financiering 
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Projecttitel LS 17* Restauratie boogbrug Jaarsveld 
Projectdoel Herstel boogbrug Jaarsveld. 
Resultaat 1 project. 
Planning Uitvoering 2009 
Kostenraming en dekking Kostenraming € 175.000. Dekking POP2, gemeente Lopik en particuliere 

bijdragen. 
Projecttrekker, betrokkenen Particulieren en gemeenten 
Risico’s en onzekerheden Vergunningen, rondkomen totale financiering 

 

 
Sociaal-economische vitalisering/Landbouw 
 

Projecttitel SEV 5 Inzet kavelruilcoördinator tbv landbouw/natuu r 
Projectdoel Signaleren en stimuleren kansen kavelruil tbv landbouw en 

natuurdoelstellingen in De Utrechtse Waarden. 
Resultaat 1 project en zicht op mogelijke kavelruil. 
Planning Uitvoering 2009 
Kostenraming en dekking DLG 25 uur. Kostenraming € 10.000,-; Dekking: provincie Utrecht 
Projecttrekker, betrokkenen LTO en provincie Utrecht. 
Risico’s en onzekerheden Geen 

 
Projecttitel SEV 6 Aanleg kavelpaden 
Projectdoel Aanleg kavelpaden tbv landbouwstructuurversterking. 
Resultaat 5 km kavelpaden 
Planning Voorb. Eerste kwartaal 2009, Uitvoering 2009 
Kostenraming en dekking € 250.000. Dekking: provincie 75.000 en bijdrage particulieren € 175.000,- 
Projecttrekker, betrokkenen LTO, provincie Utrecht 
Risico’s en onzekerheden Geen. Er is door LTO al inventarisatie gehouden najaar 2008. 

 
Projecttitel SEV 7  Zien is geloven, voorl. Klimaatbewu stondernemen 
Projectdoel ’Zien is geloven ’’Bewustwording klimaatbewust ondernemen 

(klimaatgassen op het melkveebedrijf). 
Resultaat 1 project. Kennis over broeikasgassen, fruitteelt, Diverse projecten , 

studiegroepen, 
Planning Uitvoering 2009 
Kostenraming en dekking € 40.000,- ; dekking Provincie en eigen bijdrage ondernemers. 
Projecttrekker, betrokkenen LTO en LaMi (coördinatie), onderzoek, LTO, ANV, VVB’s 
Risico’s en onzekerheden Afhankelijk daadwerkelijke deelnemers in gebied De Utrechtse Waarden 

 
Projecttitel SEV 8 Demonstratieproject duurzame biologische land bouw 
Projectdoel Voorbeeldbedrijf op gebied van biologische landbouw en duurzame 

bedrijfsvoering en/of bouw. 
Resultaat Visie op inpassing biologische bedrijf in groen bebouwingslint en 

bouwplan en vergunning voor duurzaam voorbeeldbedrijf. 
Planning Start voorbereiding en planvorming voorjaar 2009 
Kostenraming en dekking € 50.000. Dekking  provincie Utrecht en eigen bijdrage ondernemers. 
Projecttrekker, betrokkenen LaMi, agr. ondernemer, externe adviseurs, gemeente. 
Risico’s en onzekerheden Afstemming duurzaam bouwen en planologische inpassing. 

 
Projecttitel SEV 9 Energiebesparing en productie agraris che sector 
Projectdoel Bewustwording energieverbruik van agr. bedrijven, toepassen 

energiebesparende maatregelen in bedrijfsvoering en verkennen 
mogelijkheden energieopwekking. 

Resultaat 1 project. Aantal agr. bedrijven waar bewust met energieverbruik wordt 
omgegaan. 

Planning Start uitvoering najaar 2009. 
Kostenraming en dekking € 130.000. dekking Provincie en eigen bijdrage ondernemers. 
Projecttrekker, betrokkenen LaMi, LTO, ondernemers. 
Risico’s en onzekerheden Geen 

 
Projecttitel SEV 10* Stimuleren agr. Ondernemerschap 
Projectdoel Strategische bedrijfsplannen bedrijf irt omgeving. 



Uitvoeringsprogramma De Utrechtse Waarden 2009 29

Resultaat 25 strategische bedrijfsplannen (3 jaar) 
Planning Looptijd 2009-2011 
Kostenraming en dekking € 30.000 per jaar; dekking provincie en eigen bijdrage ondernemers 
Projecttrekker, betrokkenen LTO Noord Projecten.  
Risico’s en onzekerheden Medewerking van overheden over informatievoorziening gebied. 

 
Sociaal-economische vitalisering  
 

Projecttitel SEV 11* Bedrijvigheid in bebouwingslinten 
Projectdoel Stimuleren ondernemerschap in groene bebouwingslinten. 
Resultaat Project. Samenwerking en aantal activiteiten voor ondernemers (MKB); 

beleidsaanbevelingen inzake ruimtelijke inpassing. 
Planning Uitvoering start voorjaar 2009. 
Kostenraming en dekking € 40.000. Dekking EU/ gemeenten en particuliere bijdragen. 
Projecttrekker, betrokkenen Kamer van Koophandel 
Risico’s en onzekerheden Draagvlak en vorm die past bij POP2 voorwaarden. 

 
Projecttitel SEV 12* Cultuurhuis Lopik 
Projectdoel Behoud en investering nieuw gebouw dorpshuis kern Lopik. 
Resultaat 1 project. Nieuwbouw dorpshuis met meerdere functies. 
Planning Start bouw medio 2009. 
Kostenraming en dekking € 1,075  miljoen. Gemeente Lopik, POP2, overig 
Projecttrekker, betrokkenen Gemeente Lopik 
Risico’s en onzekerheden Aanbesteding, aanvraag en toets POP2. 

 
Projecttitel SEV  13 Brede School Oudewater 
Projectdoel Realiseren brede school/cultuurhuis kern Oudewater 
Resultaat 1 project 
Planning Uitvoering 2009-2010 
Kostenraming en dekking Totale kosten ca 1,7 miljoen. Programmering op ruim 1 mln  gemeente en 

5 ton EU/POP2. 
Projecttrekker, betrokkenen Gemeente Oudewater 
Risico’s en onzekerheden Uitwerking cultuurhuis, subsidiemogelijkheden. Goedkeuring raad begin 

2009. 
 

Projecttitel SEV 14 Openbare ruimtes kleine kernen 
Projectdoel Impuls kwaliteit openbare ruimte en leefbaarheid/sociale veiligheid 

Benschop en Papekop. 
Resultaat 2 projecten. Herstel en inrichting dorpspleinen Benschop en Papekop 
Planning Uitvoering 2009 
Kostenraming en dekking € 80.000. Dekking: gemeenten en POP2 
Projecttrekker, betrokkenen Gemeen Lopik en Oudewater. Bewoners. 
Risico’s en onzekerheden Proces in kleine kernen om te komen tot concreet 

inrichtingsplan/bezwaren? 
 

Projecttitel SEV 15 Sportterrein Rolafweg, Lopik 
Projectdoel Sport- en speelvoorziening tieners in kernen gem. Lopik. 
Resultaat 1 project. Skatebaan en sportterein. 
Planning Uitvoering 2009 
Kostenraming en dekking € 50.000. Gemeente Lopik, POP2 
Projecttrekker, betrokkenen Gemeente Lopik 
Risico’s en onzekerheden  

 
Projecttitel SEV 16  Leaderprojecten 
Projectdoel 10 Leaderprojecten 
Resultaat 10 Leaderprojecten op gebied van SEV , recreatie of natuur 
Planning Doorlopend projectontwikkeling, aanvragen via Plaatselijke Groep, start 

uitvoering in 2009. 
Kostenraming en dekking € 800.000. Dekking: POP2, gemeenten, provincie, private partijen, 

waterschap 
Projecttrekker, betrokkenen Trekker: Plaatselijke groep Leader. Uitvoering: Publieke en private 

partijen. 
Risico’s en onzekerheden Afhankelijk projecten zelf: vergunningen, cofinanciering, 
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samenwerkingsprocessen. 
 

Projecttitel SEV 17* Evenemententerrein Lopik 
Projectdoel Aanleg evenemententerrein Lopik. 
Resultaat 1 project. Voorziening. 
Planning Uitvoering 2009 
Kostenraming en dekking € 100.000. Dekking POP2 en gemeente Lopik. 
Projecttrekker, betrokkenen Gem. Lopik 
Risico’s en onzekerheden Grondeigendomsituatie recht van overpad moet geregeld worden. 

 
Recreatie 
 

Projecttitel R 5 Vermarkting De Utrechtse Waarden (i. r.t. Groene hart) 
Projectdoel Vermarkting en promotie gebied De Utrechtse Waarden. 
Resultaat 2 projecten. Diverse nieuwe producten die aanbod in en kwaliteiten van 

De Utrechtse Waarden onder breed publiek bekend maken en  
aantrekken. Dit i.r.t. samenwerking in Groene Hart promotie. 

Planning Ontwikkeling en uitvoering start in 2009. 
Kostenraming en dekking € 50.000. Provincie, POP2, gemeenten 
Projecttrekker, betrokkenen VVV Groene Hart 
Risico’s en onzekerheden Geen 

 
Projecttitel R 6 Haalbaarheidsonderzoek Camping Mont foort 
Projectdoel Beslissing realisatie kleinschalige camping Montfoort. Vergroten 

overnachtingsmogelijkheden in gebied. 
Resultaat Camping 
Planning Haalbaarheidsonderzoek start 2009. 
Kostenraming en dekking € 10.000. Provincie en gemeente Montfoort. 
Projecttrekker, betrokkenen Gemeente Montfoort. 
Risico’s en onzekerheden Wijziging bestemmingsplan  

 
Projecttitel R 7* Inrichting picknickplaatsen Lekdij k 
Projectdoel Picknickvoorzieningen langs Lekdijk. 
Resultaat Bankjes en tafels geplaatst langs Lekdijk. 
Planning Uitvoering 2009 
Kostenraming en dekking € 70.000. Dekking gemeenten, POP2  
Projecttrekker, betrokkenen Gemeente Lopik. HDSR 
Risico’s en onzekerheden Geen. Bestek opmaken. 

 
Proces 
 

Projecttitel P1 Programmabureau De Utrechtse Waarden/g ebiedscie 
Projectdoel Realiseren prestaties gebiedsprogramma in De Utrechtse Waarden. 
Resultaat 1 programmabureau. Personeel, huisvesting, ondersteuning 

subsidieaanvragen AVP/POP, deskundigheidsbevordering 
programmabureau en gebiedscommissie. 

Planning Uitvoering doorlopend 
Kostenraming en dekking € 140.000 en 750 uur DLG. Dekking Provincie, gemeenten en HDSR 
Projecttrekker, betrokkenen Gebiedscommissie 
Risico’s en onzekerheden Geen 

 
Projecttitel P2 Communicatie 
Projectdoel Realiseren prestaties gebiedsprogramma in De Utrechtse Waarden en 

bekendheid vergroten van gebiedscommissie en programmabureau. 
Resultaat 1 project. Publiciteitsmateriaal en -activiteiten. 
Planning Uitvoering doorlopend. 
Kostenraming en dekking € 40.000. dekking Provincie en gemeenten  
Projecttrekker, betrokkenen Gebiedscommissie 
Risico’s en onzekerheden  
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Bijlage 4 Uitgebreide tabel Uitvoeringsprogramma 20 09 De Utrechtse Waarden 
 
(apart in te voegen) 
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Bijlage 5  Communicatieplan 
 
 
De Utrechtse Waarden 
De gemeenten Montfoort, Oudewater, Lopik en IJsselstein, de provincie Utrecht en 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vormen de gebiedscommissie De Utrechtse Waarden. In 
dit gebied werken ze samen om de sociaal-economische vitaliteit en de ruimtelijke, landschappelijke 
kwaliteit te versterken. Hiervoor hebben zij een gebiedsprogramma opgesteld met doelen en 
prestaties op verschillende thema’s. Elk jaar stellen zij uitvoeringsprogramma’s op om de ambities te 
realiseren. De gebiedscommissie werkt samen met grondeigenaren, beheerders, ondernemers, 
relevante maatschappelijke organisaties en overheden in het gebied.  
 
De Utrechtse Waarden voert de Agenda Vitaal Platteland van de provincie Utrecht uit, een programma 
dat doorloopt tot 2013. Er zijn drie doelen: 
1. Sociaal-economische vitaliteit 
2. Landschap en cultuurhistorie 
3. Natuur 
 
Communicatiestrategie  
1. De communicatie komt tot stand in samenwerking met betrokken partijen, maatschappelijke 

organisaties en overheden in het gebied. 
2. De communicatie moet informatief en inspirerend en zoveel mogelijk activerend zijn. 
3. Het netwerk van de stuurgroep en de projectgroep gebruiken. 
 
Doelgroepen en actoren communicatie  
 
Primair 
1. Bestuurders van overheden in het gebied 
2. Betrokken medewerkers van overheden in het gebied 
3. (Agrarische) ondernemers 
4. Relevante maatschappelijke organisaties 
5. Grondeigenaren 
 
Secundair 
6. Intermediaire doelgroepen (media) 
7. Mogelijke samenwerkingspartners 
8. Inwoners van het gebied 
 
Per doelgroep beschrijven wie zij zijn en hoe we hen kunnen bereiken. Zijn ze georganiseerd? Komen 
ze ergens samen, hebben ze een blad of een ander platform/medium? In welk netwerk zijn ze te 
ontmoeten? Weten we op welke manier ze het liefst hun informatie ontvangen? Hoe kunnen we hen 
verleiden tot actie en gewenst gedrag? Wat willen we van ze? Inbreng vanuit de stuurgroep is hierbij 
onontbeerlijk: bestuurders hebben een groot en bruikbaar netwerk. 
 
Communicatiedoelstellingen 
1. De primaire doelgroepen weten dat er een beleidsprogramma is, dat er een gebiedscommissie 

bestaat en wat ze daaraan kunnen hebben. 
2. De doelgroepen hebben waardering voor het werk van de gebiedscommissie. 
3. De doelgroepen moeten voor hen relevante informatie kunnen vinden. 
4. Overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en grondeigenaren dienen 

projectaanvragen in die bijdragen aan het realiseren van de ambities. 
5. Bestuurders, medewerkers, ondernemers en inwoners moeten trots kunnen zijn op de resultaten 

van het gebiedsprogramma. 
6. De ontvanger moet iets hebben aan de informatie (tips, contactgegevens, ervaringen en 

inspiratie). 
 
Communicatiemiddelen 
Overzicht van mogelijke communicatiemiddelen, in willekeurige volgorde. Ze dienen gewaardeerd te 
worden op effectiviteit en financiële haalbaarheid.  
 
1. website 
2. digitale nieuwsbrief gekoppeld aan website 
3. boek “ Linten in de Leegte” / presentatie 
4. persberichten succesverhalen mijlpalen 
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5. ontmoeting effectief inspirerend vliegwiel 
· Projectenmarkt 
· Dag van Utrechtse Waarden 
· Excursies 
· Open tuindagen (tuinclub Lopikerwaard) 
· Kunstateliers 
· Evenementen Landgoed Linschoten 
· enzovoort 

6. contactkaart (uitgebreid visitekaartje) 
7. bezoekerscentrum 
8. artikelen in huis-aan-huisbladen, dag- en nieuwsbladen in de streek 
9. interne communicatie samenwerkingspartners bestuur en medewerkers 
10. gratis huis-aan-huiskrant ETT-media sponsored magazine = kruisbestuiving met ondernemers 

want die worden benaderd voor advertentie en kennen dan UW en kennen elkaar via de 
advertenties 

11. links op websites van de deelnemende gemeenten de provincie Utrecht en Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden en andere betrokken partijen 

12. publiciteit via regionale en lokale televisie en radio en nieuwssites 
13. artikelen in vakbladen 
14. weggevertjes en relatiegeschenken 
 
De middelen- en planningsmatrix is niet opgenomen in het Uitvoeringsprogramma. 
 
Budget  
Uit de planningsmatrix blijkt dat in 2009 € 36.000 nodig is voor communicatie. Daarbij zijn de kosten 
voor de ontwikkeling en instandhouding van de website niet meegenomen. Over de ureninzet van de 
deelprojectleider communicatie zijn nog geen afspraken gemaakt. Een bedrag van € 4.000,-- voor 
onvoorziene kosten dient te worden begroot. 
 
Organisatie 
 
· Gebiedscoördinator en deelprojectleider 
De gebiedscoördinator stuur de communicatie aan. De communicatieadviseur van de gemeente 
coördineert waar nodig de communicatieactiviteiten en de samenwerking tussen beleidsmedewerkers 
en communicatieadviseurs. Hij bewaakt de voortgang en de kwaliteit van de communicatie in het 
project. De communicatieadviseur van de gemeente Lopik is vervanger van de deelprojectleider 
communicatie bij afwezigheid. 
 
· woordvoering en perscontacten 
Woordvoering over lokale initiatieven wordt verzorgd door de lokale portefeuillehouder en/of zijn 
communicatieadviseur. Bij gemeentegrensoverstijgende projecten of zaken die de samenwerking in 
de gebiedscommissie aangaan treedt de deelprojectleider communicatie op als woordvoerder. Voor 
het beantwoorden van vragen van de media geldt dezelfde afspraak. 
 
· huisstijl 
Voor de gebiedscommissie is een logo ontworpen. De huisstijl moet verder vertaald worden naar 
persbericht en kaft voor publicaties. De deelprojectleider communicatie werkt dit uit en betrekt hierbij 
de communicatieadviseurs van de deelnemende partijen. 
 
Evaluatie 
De communicatieadviseurs van de betrokken partijen evalueren tussentijds de effectiviteit van de inzet 
van communicatie. Hun advies verwerkt de deelprojectleider communicatie zonodig in een bijstelling 
van het communicatieplan. Hij informeert de projectgroep en de stuurgroep daarover. 
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Bijlage 6 Gebiedscommissie De Utrechtse Waarden 
 
 
Stuurgroep: 
De heer J. Kooijman (voorzitter)   Wethouder gemeente Lopik 
Mevrouw P. Goedvolk    Wethouder gemeente Montfoort 
De heer T. Smelik    Wethouder gemeente Oudewater 
De heer H. Lappee     Wethouder gemeente IJsselstein 
De heer T. Versteeg     Algemeen bestuur HDSR 
 
Projectgroep: 
De heer H. Schalkwijk   LTO Noord, afdeling zuidwest Utrecht 
De heer M. van Rossum   LTO Noord, afdeling zuidwest Utrecht 
De heer H. Vlooswijk    Agr. natuurvereniging Lange Ruige Weide 
De heer J. van Bruchem   Agr. Natuurvereniging Lopikerwaard 
De heer W. Boesten    Werkgroep Behoud Lopikerwaard 
De heer H. Pasman    Landschap Erfgoed Utrecht 
De heer R. Straver    Ondernemersverenigingen Lopikerwaard 
De heer P. Ewalts    Kamer van Koophandel Midden-Nederland 
De heer D. Droogers    VVV Groene Hart 
De heer R. Broos    Recreatieschap Midden-Nederland 
 
Programmateam: 
Mevrouw M. Leentvaar   Gebiedscoördinator (Waaloord) 
Mevrouw S. Haazer    Gemeente IJsselstein 
Mevrouw F. Steenbergen   Gemeente Oudewater 
De heer K. de Leeuw    Gemeente Lopik 
De heer K.H. van Meekeren   Gemeente Montfoort 
De heer R. Hemel    HDSR 
Mevrouw M. Poort    Leader 
Mevrouw. M. Breedijk    Leader 
 
Perscontact:  
De heer M. de Kok    Gemeente IJsselstein 
 
Adviseurs provincie Utrecht: 
De heer H. Boom    AVP-adviseur 
Mw. M. Scheepstra    Gebiedsmanager Utrecht West 
 


