
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Uitvoeringsprogramma 2010 
 

Agenda Vitaal Platteland  
 
 

 
 
 

 
 
 

‘’Grip op grond’’ 
 

‘’Opbinden en oogsten’’ 
 
 
 

Vastgesteld door: 
Gebiedscommissie De Utrechtse Waarden 

d.d. 15 oktober 2009 
 

 
 



Uitvoeringsprogramma De Utrechtse Waarden 2010 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLOFON 
 
 
Gebiedscommissie De Utrechtse Waarden 
 
Contactpersoon:  
Gebiedscoördinator Marieke Leentvaar 
p/a Gemeente Montfoort 
Postbus 41 
3417 ZG Montfoort 
T:  0348-476407  
M:  06-50812716 
E: info@utrechtsewaarden.nl 
W: www.utrechtsewaarden.nl 
 
Foto voorkant:  
Werkzaamheden aan Natuurgebied Willeskop fase 2 (K. de Leeuw) 
 
 



Uitvoeringsprogramma De Utrechtse Waarden 2010 3

 
Inhoudsopgave  
 
1 � Inleiding............................................................................................................... 4�

1.1� Waarom een uitvoeringsprogramma? .......................................................... 4�
1.2� Voor wie is dit uitvoeringsprogramma? ........................................................ 4�
1.3� Leeswijzer .................................................................................................... 4�

2 � Stand van zaken Gebiedsprogramma ................................................................. 5�
2.1 AVP-Gebied De Utrechtse Waarden................................................................. 5�
2.2 Visie en ambities gebiedsprogramma 2007-2013 ............................................. 5�
2.3 Voortgang uitvoering gebiedsprogramma ......................................................... 5�

2.3.1 Voortgang in relatie tot het gebiedsprogramma.......................................... 5�
2.3.2 Aandachtspunten voor 2010....................................................................... 6�

2.4 Totstandkoming uitvoeringsprogramma 2010 ................................................... 7�
3 � Uitvoeringsprogramma 2010 ............................................................................... 8�

3.1 Inleiding............................................................................................................. 8�
3.2 Doelen en prestaties op hoofdlijnen.................................................................. 8�
3.3 Parallelle projecten en programma’s............................................................... 10�
3.4 Gebiedsorganisatie ......................................................................................... 10�

3.4.1 Gebiedscommissie ................................................................................... 10�
3.4.2 Programmabureau.................................................................................... 10�
3.4.3 Communicatie........................................................................................... 10�

3.5 Financiën ........................................................................................................ 11�
3.6 Prestaties en kosten per thema en operationeel doel ..................................... 11�

3.6.1 Natuur....................................................................................................... 12�
3.6.2 Landschap en cultuurhistorie.................................................................... 12�
3.6.3 Sociaal economische vitalisering.............................................................. 13�
3.6.4 Recreatie .................................................................................................. 14�
3.6.5 Proces ...................................................................................................... 14�

Bijlagen..................................................................................................................... 16�
 

1. Samenvatting gebiedsprogramma-uitvoeringsprogramma’s 
2. Overzichtstabel Uitvoeringsprogramma 2009 
3. Samenstelling Gebiedscommissie De Utrechtse Waarden 

 



Uitvoeringsprogramma De Utrechtse Waarden 2010 4

1  Inleiding 
 
 
1.1 Waarom een uitvoeringsprogramma? 
 
De provincie Utrecht heeft voor de periode 2007-2013 het programma Agenda Vitaal Platteland (AVP) 
vastgesteld. Daarin heeft zij beleidsdoelen en middelen (van EU, Rijk, ILG, Nationaal Landschap, 
provincie en gebied) op het gebied van natuur & milieu, landbouw, landschap & cultuurhistorie, 
recreatie en sociaal-economische vitalisering onder één paraplu bij elkaar gebracht. Daarmee beoogt 
zij bundeling van krachten en een integrale gebiedsaanpak. 
 
De gebiedscommissie De Utrechtse Waarden (onderdeel van AVP gebied Utrecht West) heeft haar 
gebiedsprogramma 2007-2013 in het voorjaar van 2007 vastgesteld. De vier gemeenteraden hebben 
het programma in de zomer van 2007 vastgesteld en Provinciale Staten van de provincie Utrecht in 
november 2007. In het gebiedsprogramma staan op hoofdlijnen de ambities, doelen en prestaties 
vermeld die de gebiedscommissie in die periode beoogt te bereiken. Per jaar wordt een 
uitvoeringsprogramma (UP) opgesteld waarin betrokken partijen met elkaar afspreken welke 
prestaties en doelen men dat jaar wil bereiken en hoe men dat gaat financieren. 
 
Status UP 
De gebiedscommissie stelt het UP vast op inhoud en verdeling van middelen (15 oktober 2009). Het 
UP en daarmee trekkingsrecht voor subsidies wordt in december 2009 vastgesteld door 
Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht. Najaar 2009/begin 2010 zullen besturen van 
gemeenten en HDSR de cofinanciering voor het UP2010 definitief vastleggen. Dit wijkt mogelijk iets af 
van de begroting. 
 
1.2 Voor wie is dit uitvoeringsprogramma? 
 
- Voor de gebiedscommissie De Utrechtse Waarden 
Het Uitvoeringsprogramma (UP) geeft de gebiedscommissie handvatten voor het aansturen van het 
programmabureau. Tevens biedt het UP 2010 het kader voor te ontwikkelen initiatieven in het gebied 
en worden uren en geld beschikbaar gesteld aan het gebied om projecten uit te voeren. 
 
- Voor het programmabureau  
Voor het programmabureau biedt het UP de basis voor het werkplan, het gericht aanjagen van 
projecten, het begeleiden van subsidieaanvragen, het verzorgen van de communicatie en het 
stimuleren van samenwerking tussen partijen. 
 
- Voor initiatiefnemers 
Dit UP geeft inzicht in de ambities van de gebiedscommissie, het soort projecten en resultaten 
waarvoor ondersteuning en/of subsidie mogelijk is. 
 
- Voor de provincie Utrecht 
Dit UP is het inhoudelijke toetsingskader van AVP/ POP-aanvragen naast de technische toets van het 
provinciale subsidiekader AVP/POP. Na vaststelling in Gedeputeerde Staten bepaalt dit UP het 
trekkingsrecht van het gebied voor de doelen en prestaties in 2010. 
 
- Voor de gemeenteraden  
Dit UP geeft zicht op de thema’s waarop in 2010 zal worden ingezet. Daarnaast biedt het inzicht in de 
geplande uitgaven per doel en de hiervoor geprogrammeerde bijdragen. 
 
1.3 Leeswijzer 
 
Hoofdstuk 2 van dit uitvoeringsprogramma geeft een weergave van de stand van zaken van de 
uitvoering van het Gebiedsprogramma 2007 – 2013 (terug- en vooruitblik). Het hoofdstuk bevat ook 
een weergave van aandachts- en verbeterpunten die de gebiedscommissie concreet voor ogen heeft. 
Hoofdstuk 3 bevat een weergave van de doelen, prestaties en uit te voeren projecten (en ideeën) in 
2010. Dit hoofdstuk gaat ook in op de wijze van financiering en gebiedsorganisatie. Het 
uitvoeringsprogramma bevat drie bijlagen. 
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2  Stand van zaken Gebiedsprogramma  
 
 
2.1 AVP-Gebied De Utrechtse Waarden 
 

 
Figuur 2.1. Begrenzing AVP-gebied De Utrechtse Waarden 
 
 
2.2 Visie en ambities gebiedsprogramma 2007-2013 
 
In het gebiedsprogramma heeft de gebiedscommissie De Utrechtse Waarden gekozen voor sociaal 
economische vitaliteit als leidend thema voor dit gebied. Het gaat daarbij om: 
 

‘’ het versterken en ontwikkelen van economische dragers voor het behoud van leefbaarheid en 
werkgelegenheid en de bijzondere kwaliteit van landschap en cultuurhistorie.’’ 

 
Voor de sociaal economische vitaliteit is structuurversterking en verduurzaming van de landbouw en 
ontwikkelingen van het MKB van belang. De versterking van de recreatieve mogelijkheden en 
netwerken hoort daar ook onlosmakelijk bij. Daarnaast is het de ambitie van de gebiedscommissie om 
invulling te geven aan de Ecologische Hoofdstructuur, waarbij het in dit gebied vooral gaat om de 
uiterwaarden van de Hollandse IJssel en de Lek en om ecologische verbindingszones, met name 
gekoppeld aan waterlopen. 
 
 
2.3 Voortgang uitvoering gebiedsprogramma  
 
Opmerking referentie gebiedsprogramma  
Bij het opstellen van dit Uitvoeringsprogramma is uitgegaan van de voorlopige ambtelijke aanpassing 
van het gebiedsprogramma versie 1 juli 2009. 
 
2.3.1 Voortgang in relatie tot het gebiedsprogramma 
 
Bijlage 1 bevat het overzicht van de voortgang van uitvoering van het gebiedsprogramma 2007-2013 
(prestaties en kosten). De totale investeringen tot en met 2009 bedragen € 12,33 mln. Er zijn 
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inmiddels 60 projecten/trajecten in uitvoering of uitgevoerd. Een aantal projecten gaat door van 2009 
naar 2010 omdat start uitvoering net niet haalbaar bleek. Het gaat dan om bijv. Openbare ruimte 
Benshop, Herstel Oostkade Waarder, Landschapsfonds, faunapassages, natuurontwikkeling 
voormalig houtvezelbedrijf bij Oudewater, sportterrein en evenemententerrein Lopik. 
 
Voor de periode 2010-2013 resteert een bedrag van ca. € 16,36 mln. voor investeringen, waarvan € 9 
mln. voor natuur, € 2,2 mln landschap en cultuurhistorie, en € 2,02 voor recreatie. 
 
Vooral voor de AVP-thema’s recreatie, landschap en cultuurhistorie, sociaal-economische vitalisering 
en Leader loopt de ontwikkeling en uitvoering van projecten ook in 2010 naar verwachting of zelfs 
sneller dan verwacht. In dit UP 2010 worden, halverwege de looptijd van het gebiedsprogramma, 
strategische keuzes gemaakt om ervoor te zorgen dat ook successen worden geboekt op de doelen 
landbouw en natuur waarvan de prestaties tot op heden achter blijven. 
Via het Leaderspoor blijven initiatieven binnenstromen, ook dit jaar bestaat daarom extra behoefte aan 
middelen voor Leader-projecten. 
 
De thema’s verwerven en inrichten nieuwe natuur en landbouwstructuurversterking (grondaankoop, 
bedrijfsverplaatsing) blijven achter op de afspraken uit het gebiedsprogramma.  
Het achterblijven van de prestaties landbouw en natuur heeft te maken met de ontwikkelingen op de 
grondmarkt en gebrek aan behoefte en/of mogelijkheden bij agrarische ondernemers om grond te 
ruilen. Alhoewel ten tijde van dit schrijven de verwachting is dat de aankoop van grond mogelijk hoger 
uitpakt dan geprogrammeerd.  
 
Een goede strategie voor het voor het realiseren van natuur- en landbouwdoelstellingen is essentieel. 
De natuurdoelen zijn voornamelijk gekoppeld aan de Hollandse IJssel. Een ambtelijke verkenning 
naar de mogelijkheden en alternatieven voor het behalen van prestaties en inzetten van middelen 
loopt najaar 2009. Uiterlijk april 2010 moet een afspraak zijn gemaakt tussen provincie, HDSR en 
gebiedscommissie over welke projecten waar gerealiseerd kunnen worden of welke alternatieven 
haalbaar zijn, en de rol van partijen daarin. Anders is realisatie voor 2013 niet meer mogelijk. 
 
Voor het thema duurzame landbouw vraagt vooral de verbinding en vertaalslag tussen 
beleidsopgaven en draagvlak naar de praktijk en uitvoering aandacht. Daarom zal eind 2009/begin 
2010 samen met de provincie, bureau LaMi en agrarische sector een concreet meerjaren 
uitvoeringsprogramma worden uitgewerkt. 
 
Grootste uitdagingen voor de komende jaren:  
- Verwerven en inrichten nieuwe natuur (51 ha verwerven, 152 ha inrichten). 
- Aanleg ecologische verbindingszones (18 km) en faunapassages (9 stuks). 
- Realiseren hectares verdrogingsbestrijding (100 ha). 
- Realiseren kavelruil Linschoterwaard (280 ha). 
- Realiseren provinciale routes (40 km). 
- Realiseren wandelen over boerenland (45 km o.v.b., afhankelijk definitie). 
- Duurzame landbouwprojecten.  
 
Aanvullend blijft de ambitie van de gebiedscommissie overeind: sociaal-economische vitalisering van 
De Utrechtse Waarden. Dus ook het faciliteren en stimuleren van bedrijvigheid in de linten krijgt 
aandacht naast cultuurhistorie en landschap.  
Zodra er extra POP2 middelen beschikbaar komen, kunnen enkele van de vele initiatieven op dit 
thema wellicht nog gerealiseerd worden met een financiële bijdrage vanuit de EU. 
 
2.3.2 Aandachtspunten voor 2010 
 
Meer regie over grondzaken 
Grondverwerving, grondruil en -beheer is van groot belang voor doelrealisatie op de thema’s 
landbouw en natuur en vraagt bijzondere aandacht. De gebiedscommissie (en programmabureau) zal 
meer een coördinerende en regierol hebben aangaande de aanpak voor het realiseren van de 
grondgerelateerde opgaven. 
In 2009 is hard gewerkt aan (het opstellen en de uitwerking van) het Grondstrategieplan. Het 
definitieve GSP zal in december 2009 aan GS worden aangeboden.  Als uitwerking hiervan is alvast 
een plan van aanpak voor 2010 opgesteld waar stevig wordt ingezet op verwerving (ook ruilgrond) en 
communicatie in de streek (keukentafelgesprekken) en waar nodig verheldering van de opgave in een 
aantal realistische doelen, organisatie en benodigde middelen. Ook de communicatie tussen 
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programmabureau en provincie en DLG over ontwikkelingen vraagt een strakkere procedureafspraak 
en coördinatie om meer grip op grondzaken te kunnen krijgen.  
De ambities uit het plan van aanpak kunnen alleen worden gehaald door een heldere strategie, 
keuzes en inzet van programmabureau, van de kavelruilcoördinator, van DLG, provincie en bereidheid 
van andere partijen om te komen tot realisatie of om nieuwe te maken keuzes.  
 
Monitoring projecten 
De werkwijze binnen de Agenda Vitaal Platteland blijft veel aandacht vragen van het 
programmabureau, de provincie en de gebiedscommissie. In 2010 zal meer nadruk liggen op 
monitoring van lopende of net gestarte projecten (rapportages, communicatie). 
 
Programmabureau 
De verwachting is dat in 2010 de bezetting van het programmabureau compleet is en in evenwicht 
met de inhoudelijke en procesmatige opgave. De exploitatiebegroting is ten opzicht van 2009 iets 
opgehoogd om nieuwe ontwikkelingen opgepakt kunnen worden zoals midtermreview, aansturen 
meerjarenprogrammering en gebiedsprocessen. 
 
 
2.4 Totstandkoming uitvoeringsprogramma 2010 
 
In mei 2009 is het programmabureau gestart met de voorbereidingen voor het UP 2010. Door de 
projectgroepleden (themacoördinatoren) is een inventarisatie gemaakt van de projecten die in 2010 
kunnen starten. Daarnaast is op basis van realisatiecijfers en programmeringen tot nu toe een 
overzicht gemaakt van de witte vlekken en kansen voor 2010. Beide elementen zijn de basis voor dit 
uitvoeringsprogramma. In september 2009 is het concept uitvoeringsprogramma besproken in de 
gebiedscommissie.  
 
De afzonderlijk benoemde projecten maken geen deel uit van het uitvoeringsprogramma, maar 
vormen de basis van de genoemde prestaties en ambities.  
Toetsingskader voor het al dan niet opnemen van projecten en ideeën bij prestaties in het UP 2010 is: 

- Concrete bijdrage aan resultaten en prestaties uit Gebiedsprogramma Utrechtse Waarden 
2007-2013 incl. Ontwikkelingsplan Leader 2007-2013. 

- Kaderbrief provincie Utrecht 2010. 
- Kans op bijdrage uit AVP en/of POP subsidie op basis van het subsidiekader.  

 
De gebiedscommissie streeft naar: 

- Evenwichtigheid: Doelen en middelen met elkaar in evenwicht. 
- Haalbaarheid. Het UP te baseren op realistische projecten: projecten met een trekker, zicht op 

concrete uitvoering, op financiering, rekening houdend met draagvlak. 
- Flexibiliteit: de praktijk is dynamisch. Door in het UP alleen te spreken over doelen en 

prestaties kunnen ook projecten die ten tijde van het opstellen van dit UP nog niet in beeld zijn 
een bijdrage leveren aan de resultaten van het gebieds- en uitvoeringsprogramma. Bij de 
voortgangsrapportage in mei kunnen eventuele grote wijzigingen worden verwerkt. 
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3  Uitvoeringsprogramma 2010 
 
 
3.1 Inleiding  
 
Het UP 2010 geeft een overzicht van de prestaties per thema in 2010. In het Gebiedsprogramma 
2007-2013 zijn per thema vastgesteld de visie en ambitie, de (operationele) doelen, de prestaties (in 
ha, km, projecten) en de financiën voor de periode 2007-2013. 
Het uitvoeringsprogramma 2010 is een vertaalslag om de te realiseren doelen en resultaten voor dit 
betreffende jaar vast te leggen en afspraken te maken over de financiering daarvan.  
 
Totaal is in 2010 voor € 9,59 miljoen aan investeringen geraamd. 
De benodigde financiering door alle partijen is in bijlage 2 inzichtelijk gemaakt.  
Gaandeweg 2010 zal per rijp project (en vaak AVP/POP2 subsidieaanvraag) elke co-financierder de 
financiële bijdrage of gekapitaliseerde inzet van menskracht zelf definitief moeten vastleggen. 
In de tekst zijn voorbeeldprojecten genoemd. 
 
Het uitvoeringsprogramma wordt gekoppeld aan het provinciale programmamanagementsysteem 
PRISMA. 

 
3.2 Doelen en prestaties op hoofdlijnen 
 
De hoofdthema’s van het gebiedsprogramma zijn: 
1. Natuur 
2. Landschap en cultuurhistorie  
3. Sociaal-economische vitalisering 
 
Natuur en water 
2010 wordt het jaar waarin duidelijkheid komt over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor het 
behalen van de gestelde natuur- en waterdoelen voor het einde van deze ILG-periode. Zo nodig wordt 
voor de resterende jaren een aangepaste strategie bepaald of wordt een aanpassing van de doelen 
en/of inzet van middelen voorgesteld. 
Er moet een besluit genomen worden over de eventuele wijziging van de prestaties en inzet van 
middelen (provinciale coalitiemiddelen/intentiegeld) in het gebiedsprogramma langs Hollandse IJssel 
wat betreft verdrogingbestrijding, ecologische verbindingszones, natuurvriendelijke oevers en de 
mogelijke alternatieven in het hele gebied De Utrechtse Waarden. Voor de natte ecologische 
verbindingszones moeten zicht komen op haalbaarheid. Voor de combinatie waterberging-
natuurdoelen is een bestuurlijk besluit vereist. De gebiedscommissie wil hier meer in gaan sturen en 
druk op voeren om duidelijkheid te krijgen waar nodig van o.a. provincie en Waterschap. 
Er wordt actief ingezet op grondverwerving, kavelruil, informatievoorziening en benaderen van 
grondeigenaren t.b.v. natuur en landbouw en water, volgens het Plan van Aanpak (als eerste fase van 
uitvoering van het Grondstrategieplan). Voor de ecologische verbindingszones en faunapassages 
wordt in 2010 een plan gemaakt voor de locaties en een uitspraak gedaan over de haalbaarheid. 
Naar verwachting zal in 2010 duidelijker worden waar integrale projecten Linschoterwaard mogelijk 
kunnen zijn na 2010 op basis van het tot stand komen van het Watergebiedsplan van HDSR.  
 
Landschap  
Het Landschapsontwikkelingsplan biedt nog steeds basis voor concrete uitvoeringsprojecten. Voor 
een aantal locaties/elementen zoals Tiendwegen is geld gereserveerd. Daarnaast is budget geraamd 
voor uitvoering van de pilot Groen Blauwe Diensten waarbij de voorwaarde is dat er meer inhoudelijke 
betrokkenheid vanuit de gebiedscommissie is en zicht op resultaten. Het Landschapsfonds zal verder 
worden uitgewerkt in een regeling voor beheer en onderhoud landschapselementen. 
 
Cultuurhistorie 
Binnen dit thema wordt vooral gezocht naar projecten met financiering door provincie en gemeenten 
omdat het Rijks- en Europees geld nagenoeg op is. Voor 2010 wordt ingezet op een aantal projecten 
‘Restaureren Erfgoed’ waaronder Landgoed Linschoten en mogelijk een meer innovatieve project als 
Aardkundig begraven in het landschap.  
 
SEV-Landbouw 
Door de uitvoering van het Plan van Aanpak als uitwerking van het GSP wordt gestreefd naar betere 
resultaten om de doelen voor landbouw en natuur en water te halen. 
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Op basis van meerjarenprogrammering (op te stellen eind 2009/begin 2010) wordt uitvoering van een 
aantal duurzame (incl mogelijk biologische) landbouwprojecten beoogd. De meerjarenprogrammering 
wordt in nauwe samenwerking tussen programmabureau, LaMi en agrarische organisaties ontwikkeld. 
 
SEV en Leader 
In 2010 wordt afhankelijk van uitkomsten van het project in 2009, mogelijk ingezet op het versterken 
van bedrijvigheid in de linten. Daarnaast zijn er meerdere projecten uit 2009 wat betreft 
dorpsvoorzieningen die doorschuiven naar 2010 i.v.m. vertraging in projectaanvraag, vergunningen en 
gebrek aan capaciteit om het project goed uitgewerkt te krijgen. 
Leader gaat door in haar tempo projectontwikkeling, waarmee zij mogelijk vooruitloopt op de 
meerjarenprogrammering voor POP2 as 4 (Leaderbudget).  
De al geuite ambitie van de Plaatselijke Groep Leader en de gebiedscommissie wat betreft extra inzet 
POP2 as 3 middelen voor sociaal-economische vitalisering blijft staan. Zodra daar extra middelen voor 
beschikbaar komen, kunnen we nog meer projecten in het gebied uitvoeren. 
 
Recreatie 
Voor het thema ‘provinciale routenetwerken’ ligt nog een nader te bepalen opgave open. In 2010 
wordt hier veel energie op gezet door concretisering van de haalbare ommetjes op basis van een 
inventarisatie van gewenste ommetjes en boerenlandwandelpaden najaar van 2009. Ook kan mogelijk 
het projectidee voor blauwe Toeristische Opstappunten langs de Hollandse IJssel voorzien in 
behoeften. Het project Jaagpad Hollandse IJssel zal in uitvoering komen in 2010. Beiden zijn 
voorbeelden van Groene Hart icoonprojecten. 
 
Proces 
De inzet van menskracht t.b.v. coördinatie, begeleiding aanvragers en monitoring is vergelijkbaar met 
2009. Er zal sterk de nadruk liggen op projectgerelateerde communicatie. Daarnaast is in de begroting 
rekening gehouden met ruimte voor onverwachte taken en activiteiten. De menskracht vanuit de 
gemeenten en waterschap als bijdrage aan het programmabureau is in tegenstelling tot voorgaande 
jaren niet gekapitaliseerd. 
 
DLG inzet 
De door ons geraamde urenbehoefte van DLG ter ondersteuning va het programmabureau en 
grondaankoop is in totaal 1400 uur exclusief aantal uitwerkingen van inrichtingsplannen. De provincie 
biedt 1200 uur. De extra uren zijn nodig voor uitvoering van het GSP. 
 
 
Relatie Kaderbrief van de provincie Utrecht 
 
Hoofdpunten uit de kaderbrief zijn: 

�� Versnelling verwerving en inrichting EHS. 
�� Voldoende programmeren en dit evenwichtig verdelen over de doelen. 
�� Realistisch programmeren. 
�� Minimale cofinanciering van gebiedspartijen van 25-30%. 

 
In reactie geeft de gebiedscommissie in haar programmering voor 2010: 

�� Grondverwerving intensiveren op basis van GSP 
�� Zo mogelijk nieuwe natuur inrichten vooruitlopend op het beschikbaar zijn van het gehele 

gebied. 
�� Ambtelijke verkenning naar alternatieven voor ecologische verbindingszone Hollandse IJssel. 
�� Uitwerking geven aan Groene Hart Icoonproject “Recreatief Routenetwerk”. 
�� Bijzondere aandacht besteden aan landbouwstructuurverbetering. 
�� Gebruik maken van het actieprogramma dierlijke sectoren voor projecten biologische 

landbouw. 
 
De intentie van dit UP 2010 voor de Utrechtse Waarden komt tegemoet aan de aandachtspunten uit 
de Kaderbrief van de provincie. Waarbij wordt opgemerkt dat de gebiedscommissie en provincie nauw 
zullen moeten samenwerken wat betreft de grondopgaven. De gebiedscommissie zal binnen haar 
invloedsfeer inzetten op helderheid, concrete en haalbare projecten en samenwerking. 
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3.3 Parallelle projecten en programma’s  
 
Leader  
De Plaatselijke Groep Leader heeft het Ontwikkelingsplan Leader Weidse Veenweiden 2007-2013 
vastgesteld. Dat is volledig in het gebiedsprogramma van de gebiedscommissie De Utrechtse 
Waarden opgenomen onder het thema sociaal-economische vitalisering voor wat betreft middelen uit 
POP2 as 4. De Leaderprojectleiders maken deel uit van het programmabureau. Er is veel 
samenwerking en afstemming waar het gaat om projectontwikkeling en subsidieaanvragen binnen het 
programmabureau. De Plaatselijke Groep heeft het initiatief in het aanjagen van projecten op het 
gebied van SEV. 
 
Bureau LaMi 
Bureau LaMi heeft een aantal (provinciale) projecten voor duurzame landbouw waar agrarische 
ondernemers uit De Utrechtse Waarden aan deel kunnen nemen. Indien nodig zijn daar expliciet 
middelen voor gereserveerd zoals voor het project ‘’Zien is geloven’’. Daarnaast wordt in 2010 
samengewerkt aan de uitwerking van een actieprogramma dierlijke sectoren en biologische landbouw. 
 
3.4 Gebiedsorganisatie  
 
3.4.1 Gebiedscommissie 
 
De gebiedscommissie De Utrechtse Waarden bestaat officieel uit twee geledingen.  

1. De stuurgroep bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de gemeenten Lopik, 
Oudewater, Montfoort en IJsselstein en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.  

2. De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en 
medewerkers van gemeenten en waterschap.  

De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor uitvoering van het gebiedsprogramma, neemt besluiten en 
stelt het jaarlijkse uitvoeringsprogramma vast. De projectgroep adviseert de stuurgroep en jaagt 
projecten aan. De provincie Utrecht adviseert de gebiedscommissie. 
 
Naast de gebiedscommissie is de Plaatselijke Groep Leader actief in het hele gebied Utrecht West 
onder de naam De Weidse Veenweiden. De kracht van de Plaatselijke Groep Leader zit vooral in het 
aanjagen van private initiatieven. Doordat enkele leden van de Plaatselijke Groep tevens lid zijn van 
de gebiedscommissie De Utrechtse Waarden is goede afstemming gegarandeerd.  
 
3.4.2 Programmabureau 
 
Taken van het programmabureau zijn het voorbereiden, coördineren en uitvoeren van het 
uitvoeringsprogramma, het voeden en aanjagen van het gebiedsproces, het secretariaat van de 
gebiedscommissie verzorgen, het verzorgen van de communicatie en het voeren van overleg met 
provincie over uitvoering. 
 
Het programmabureau bestaat in 2010 uit medewerkers van de vier betrokkenen gemeenten en 
HDSR (totaal ca 0,2 fte) en het hoofd, de gebiedscoördinator (0,4 fte) en de projectbegeleider tevens 
subsidie- en tabellenexpert (0,2 fte). Daarnaast maakt de projectleider Leader deel uit van het 
programmateam. Voor ca 0,3 fte vindt communicatie ondersteuning plaats.  
Daarnaast is 400 uur van DLG begroot voor inzet voor het programmabureau. 
Het team wordt ondersteund door de AVP-adviseur van de provincie Utrecht. 
 
3.4.3 Communicatie 
 
Het communicatieplan 2010 maakt deel uit van het UP en zal begin 2010 worden vastgesteld. 
Communicatie over projecten (successen!) en ontwikkelingen en beter bekend maken van 
mogelijkheden van reguliere subsidies heeft de nadruk in 2010. Wegens succes in 2009 wordt er in 
2010 weer UW plattelandsmarkt gehouden. Het leggen van contacten met belanghebbenden en het 
zichtbaar maken van de resultaten van het gebiedsprogramma zijn daarbij de hoofddoelen. Investeren 
in communicatie en het zichtbaar maken en delen van successen en ervaringen is van belang. In 
navolging van de contacten in 2009 wil de gebiedscommissie kennis en ervaring blijven uitwisselen 
met andere gebiedscommissies. 
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3.5 Financiën  
 
De totale kosten opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2010 bedragen ca. € 9,59 mln.  
 
De totale geschatte kosten per thema (zie bijlage 2) zijn:  

Natuur:     € 2,42 mln. 
Landschap & Cultuurhistorie:   € 1,03 mln. 
SEV Landbouw:    € 1,12 mln. 
SEV incl. Leader:    € 4,35 mln.  
Recreatie:     € 0,42 mln. 
Organisatiekosten:   € 0,25 mln. 

 
Hierbij moeten we ons realiseren dat het gaat om een globale verdeling over thema’s: veel 
landschapsprojecten leveren bijvoorbeeld ook een prestatie op het vlak van routenetwerken. Integrale 
projecten moeten helaas in een financieel hok geplaatst worden maar kunnen wel bijdragen aan 
meerdere doelen. Daarnaast moeten we er rekening mee houden dat met namen onder natuur en 
landbouw grondgerelateerde begroting is gemaakt. Daar heeft de gebiedscommissie weinig directe 
invloed op het behalen van de resultaten. Mara mocht zich een kans voordoen, dan is er geld 
beschikbaar. 
 
In bijlage 2 is de verdeling van de kosten over de verschillende financierders/programma’s nader 
uitgesplitst. Grofweg gaat het om de volgende verdeling: 

Bestuursovereenkomst Rijk en provincie (M1) € 1,80 mln. 
Provinciale coalitiemiddelen (M2):   € 2,65 mln. 
POP/EU (M3):      € 0,80 mln. 
Provincieoverig     € 0,13 mln 
Gemeenten:      € 1,81 mln. 
HDSR:       € 0,67 mln. 
Particulieren:      € 1,73 mln. 

 
 
De totale geschatte gebiedscofinanciering is € 4,22 mln. en is daarmee 43,9% van totale 
investeringen. En komt daarmee ruimschoots tegemoet aan de wens van de provincie. De 
organisatiekosten door gebiedscommissie en het programmabureau bedragen slechts 3% van de 
totale investeringen. 
 
Voor wat betreft de verdeling tussen Rijk/ILG, provincie en EU/POP kunnen nog kleine verschuivingen 
optreden. Waar nog beschikbaar en mogelijk zal de EU-bijdrage maximaal worden benut.  
 
Over de bijdragen van de gemeenten is voor een aanzienlijk deel al bestuurlijk akkoord verkregen (op 
basis van vaststelling van het Gebiedsprogramma 2007-2013 en gereserveerde projectfinanciering).  
Het Ontwikkelingsplan 2007-2013 van de Plaatselijke Groep Leader is basis geweest voor 
programmering van de middelen voor Leader projecten in 2010. Leaderprojecten zijn apart zichtbaar 
gemaakt in Bijlage 2 en hebben een eigen budget. 
 
De bijdrage van HDSR komt deels beschikbaar via een bijdrage uit de stimuleringsregeling 
natuurvriendelijke oevers, de toegezegde cofinanciering van Leaderprojecten en een bijdrage aan 
natte ecologische verbindingszones (via de regeling Groen Blauwe diensten).  
 
De bijdragen van particulieren is gebaseerd op niet-subsidiabele bijdragen en financiële 
randvoorwaarden vanuit subsidiekaders. 
 
 
3.6 Prestaties en kosten per thema en operationeel doel 
 
In deze paragraaf wordt per doel ingegaan op welke wijze invulling wordt gegeven aan deze punten.  
Voor zover er ten tijde van opstelling van dit UP geen zicht is op concrete projecten of ideeën is 
uitgegaan van een raming van een kwart van de resterende gebiedsopgave in resultaten en geraamd 
budget. 
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3.6.1 Natuur 
 
Verwerven nieuwe natuur EHS 
Prestatie:  1 project, 13 ha aankoop. 
Kosten:  € 675.000 
Toelichting: 
Naar verwachting wordt eind 2009/begin 2010 het Grondstrategieplan voor De Utrechtse Waarden 
vastgesteld dat onder dit doel wordt opgenomen. De prestatie ‘’project’’ draagt bij aan behalen doelen 
nieuwe natuur, maar ook aan de doelen landbouwstructuurversterking, verdrogingsbestrijding en 
mogelijk recreatieve fietspaden. 
 
Inrichten nieuwe natuur EHS 
Prestatie:  40 ha 
Kosten:  € 483.500 
Toelichting: 
o.a. Voormalig Houtvezelbedrijf De Wit (Oudewater; uit UP2009). 
 
Natuur buiten EHS (ovb) 
Prestatie:   2 projecten 
Kosten:  € 50.000 
Toelichting: 
Boerennatuur buiten EHS. 
Voor deze prestatie is bij de ambtelijke aanpassing van het gebiedsprogramma 1 juli 2009 geen 
budget geprogrammeerd. Aangezien dit nog niet definitief is, en er mogelijk wel project(en) zijn. Is dit 
lastig programmeren. 
 
Realiseren ecologische verbindingszones 
Prestatie:  5 km 
Kosten:  € 900.000 
Toelichting: 
Dit is voor een groot deel afhankelijk van duidelijkheid over realisatiemogelijkheden langs Hollandse 
IJssel en valt wat betreft proces onder de uitvoering van het GSP. Er is geld gereserveerd voor het 
moment dat zich kansen voordoen. 
 
Behoud zeldzame soorten 
Prestatie:  1 project 
Kosten:  € 30.000 
Toelichting: 
Betreft project uilen in de waarden geheel gefinancierd door het gebied. 
 
Faunapassages 
Prestatie:  3 passages 
Kosten:  € 40.000 
Toelichting:  
Overgenomen uit UP 2009. Omdat waarschijnlijk deze locaties te verwachten zijn onder provinciale en 
gemeentelijke wegen en eigendom HDSR  zijn ze in de tabel onder provinciale doelen geplaatst. 
 
 
Verdrogingsbestrijding 
Prestatie: 25 ha 
Kosten:  € 244.000 
Toelichting: 
Prestatie en kosten: prestatie hangt af van ontwikkelingen rond de Hollandse IJssel omdat het Subtop 
gebied voor verdrogingsbestrijding in de uiterwaarden van de Hollandse IJssel ligt. Hier is een kwart 
van rest opgave geprogrammeerd. 
 
3.6.2 Landschap en cultuurhistorie 
 
Ontwikkelen nationale landschappen 
Prestatie: 6 projecten 
Kosten:  €  535.000 
Toelichting: 
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Dit betreft mogelijke projecten uit het Landschapsontwikkelingsplan zoals herstel van kades. Ook valt 
hieronder het uitwerken van het landschapsfonds (doorloop project uit 2009). Er is rekening gehouden 
met programmering budget pilot Groen Blauwe diensten voor € 200.000. Het programmabureau wil 
wel nauwe betrokken worden bij de pilot en de resultaten. 
 
Cultuurhistorie nationale landschappen 
Prestatie:  2 projecten 
Kosten:  € 140.000 
Toelichting: 
Dit betreft bijvoorbeeld uitvoering van een beheersplan Landgoed Linschoten. 
 
Ontwikkelen  landschappelijke kwaliteit 
Prestatie:  1 ha 
Kosten:  € 190.000 
Toelichting: 
Dit betreft o.a. het idee voor een koepelproject voor erfinrichting en kleine landschappelijke elementen 
(ca 25 locaties). 
 
Versterking cultuurhistorische waarden 
Prestatie: 2 projecten, 2 ha 
Kosten:  € 300.000 
Toelichting: 
Dit onderdeel betreft herstel van regionaal cultuurhistorisch waardevolle objecten of 
voorbeeldprojecten. Ideeën zijn: herstel Zocherpark Landgoed Linschoten, waterstaatkundig werk De 
Heul, aardkundig begraven, Boogbrug Jaarsveld uit 2009. 
 
 
3.6.3 Sociaal economische vitalisering 
 
Landbouw 
 
Landbouwstructuurversterking 
Prestaties: 50 -100 ha ruilgrond, 1 bedrijfsverplaatsing, kavelpaden/verbeteren kavels 
Kosten:  € 720.000  
Toelichting:  
In het GSP wordt ook de opgave landbouwstructuurversterking opgepakt in het Plan van Aanpak tot 
eind 2010. Inzet is bijvoorbeeld ruilgrond ter beschikking te hebben (betaald uit Revolverend Fonds en 
dus niet geprogrammeerd) en de inzet van een kavelruilcoordinator.  
Momenteel wordt verkend of er POP2 as 1 extra landbouwbudget onbenut lijkt te blijven, bovenop wat 
al geprogrammeerd is in het gebiedsprogramma. In de tabel van het UP is een verdeling gemaakt met 
€ 200.000 bedrijfsverplaatsing, € 350.000 verbeteren kavels en € 170.00 voor structuurverbetering. 
Als zich kansen voordoen. Dit is een indicatie voor een verdeling en kan indien nodig in de 
voortgangsrapportage medio 2010 herverdeeld worden. 
 
Duurzame en biologische landbouw 
Prestatie: 2 projecten 
Kosten:  € 204.000 
Toelichting:  
In overleg met LaMi en agrarische organisaties worden een of twee projecten en pilots ontwikkeld 
voor duurzame en /of biologische landbouw, o.a. energie, klimaat en waterkwaliteit. Wellicht dat de pilt 
die in Lopikerwaard loopt over waterkwaliteit aanknopingspunten biedt. 
 
Sociaal economische vitalisering 
 
Plattelandsontwikkeling 
Prestatie: 2 projecten 
Kosten:  € 200.000 
Toelichting:  
Dit betreft met name verbredingsactiviteiten van landbouwbedrijven. 
 
Behoud en versterken leefbaarheid provincie 
Prestatie:  8 projecten 
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Kosten:  € 2.040.000 
Toelichting: 
Dit betreft bijvoorbeeld projecten als een  mogelijk vervolg op gestarte project Bedrijvigheid in de linten 
uit 2009, en projecten uit 2009 die doorschuiven zoals openbare ruimte Benschop, 
evenemententerrein. Nieuwe mogelijke projecten zijn Landschapspark Montfoort en andere publieke 
ruimten. Er zijn meer ideeën dan er beschikbaar budget is.  
 
Leaderprojecten 
Prestatie: 8 projecten 
Kosten:  € 2,31 mln 
Toelichting:   
Het resterende Leaderbudget (POP as4) voor de rest van de programmaperiode is hier 
geprogrammeerd i.v.m. flexibiliteit voor ondersteuning van bottum-up initiatieven en voorkomen van 
decommitering. 
 
3.6.4 Recreatie 
 
Provinciale routenetwerken: fietsen 
Prestatie: 6 km 
Kosten:  € 152.000 
Toelichting: 
Dit betreft een kwart van de totale opgave tot en met 2013. Veel hangt af van beschikbaarheid van 
een aaneengesloten stuk grond. Deze opgave zal meeliften met de uitvoering van het 
Grondstrategieplan. En onderdeel uitmaken van een actieplan volgens op een quick scan 
recreatievisie. 
 
Provinciale routenetwerken: wandelen 
Prestatie: 4-12 km boerenlandwandelpaden 
Kosten:  € 115.000 
Toelichting: 
Als eerste dient uitgezocht te worden wat het gebied en de provincie precies nog aan concrete 
projectideeen heeft op dit doel. Met een quick scan eind 2009 zal dat duidelijk zijn waarna uitgezocht 
moet worden wie trekt en wat haalbaar is. Mogelijk kan ook provinciebreed budget worden benut. 
 
Uitwerking en realisatie van kleine ommetjes vanuit kernen van ca 4-8 km over boerenland is een 
ambitie van de gebiedscommissie. Dit is afhankelijk van beschikbaar budget voor investeringen en 
beheer en onderhoud en medewerking van grondeigenaren en project uit het LOP gemeente 
IJsselstein.  
 
Versterking toeristische ontwikkeling  
Prestatie:  2 projecten 
Kosten:  € 155.000 
Toelichting:  
Dit betreft mogelijk o.a. een doorgeschoven project uit 2009 voor een impuls voor vermarkting van het 
gebied, en nieuw project blauwe Toeristische opstappunten langs de Hollandse IJssel. Ook hier zal 
een relatie worden gelegd op projectbasis met Icoonprojecten Groene Hart en aansluiting op 
provinciale routenetwerken. 
 
3.6.5 Proces  
 
Gebiedsorganisatie 
Prestatie:  Organisatie programmabureau en gebiedscommissie 
Kosten:  € 245.000 
Toelichting: 
Dit betreft € 175.000 voor bemensing voor totaal 1,2 fte (hoofd programmabureau, 
projectbegeleider/programmeur en bureauondersteuner) en communicatie.  
Daarnaast is € 40.000 voor communicatie activiteiten en producten geraamd. € 15.000 fysieke bureau, 
organisatie- en stichtingkosten. Het overige budget is gereserveerd voor mogelijke inhuur externe 
deskundigheid en onvoorzien.  
De ureninzet van gemeenten als bijdrage aan het programmabureau is niet meegerekend. 
Medio 2010 zal worden bekeken hoe om te gaan met verwachtte inzet in 2011 en verder in relatie tot 
resterende gebiedsopgave en beschikbare procesbudget. 
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DLG 
Totaal wordt geraamd dat ca. 1400 uur nodig is voor de gehele opgave in De Utrechtse Waarden in 
2010. Dit is exclusief uren voor specifieke inrichtingsplannen voor nieuwe natuur.  
De verdeling van de uren is voorlopig als volgt geraamd: 
Programmabureau algemeen 400  (1 dag/week) 
Projecten   700  (o.a. Hollandse IJsselpad, ecozone Benschop, willeskop, 

 Kavelruil, input grondstrategieplan)  
Grondverwerving  300 
 
In verband met continuïteit binnen programmateam is voorzetten menskracht 1 dag per week als 
basis en kunnen overige uren DLG ingezet worden op projecten. De 1200 uur de provincie aanbiedt is 
erg krap geraamd. Dat betekent dat op een andere wijze de benodigde deskundigheid op projectbasis 
ingeschakeld en uit projectbegrotingen betaald moet worden.  
De extra uur DLG bovenop de 1200 uur die beschikbaar zullen zijn, zullen vooral ingezet moeten 
worden op uitvoering en uitwerking van het Grondstrategieplan. 
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Bijlagen   
 
Bijlage 1   Voortgang Gebiedsprogramma 2007-2013  
Bijlage 2   Overzichtstabel prestaties en middelen UP 2010 
Bijlage 3 Samenstelling Gebiedscommissie De Utrechtse Waarden 
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Bijlage 2 Overzichtstabel prestaties en middelen UP 2010
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Bijlage 3 Samenstelling Gebiedscommissie De Utrechtse Waarden 
 
 
Stuurgroep: 
De heer J. Kooijman (voorzitter)   Wethouder gemeente Lopik 
Mevrouw P. Goedvolk     Wethouder gemeente Montfoort 
De heer T. Smelik    Wethouder gemeente Oudewater 
De heer H. Lappee     Wethouder gemeente IJsselstein 
De heer H. Van der Maat    Algemeen bestuur HDSR 
 
Projectgroep: 
De heer B. De Vor    LTO Noord, afdeling zuidwest Utrecht 
De heer M. van Rossum   LTO Noord, afdeling zuidwest Utrecht 
De heer H. Vlooswijk    Agr. natuurvereniging Lange Ruige Weide 
De heer J. van Bruchem   Agr. Natuurvereniging Lopikerwaard 
De heer W. Boesten    Werkgroep Behoud Lopikerwaard 
De heer H. Pasman    Landschap Erfgoed Utrecht 
De heer R. Straver    Ondernemersverenigingen Lopikerwaard 
De heer P. Ewalts    Kamer van Koophandel Midden-Nederland 
De heer D. Droogers    VVV Groene Hart 
De heer R. Broos    Recreatieschap Midden-Nederland 
 
Programmateam: 
Mevrouw M. Leentvaar    Gebiedscoördinator (Waaloord) 
Mevrouw S. Haazer    Gemeente IJsselstein 
Mevrouw F. Steenbergen   Gemeente Oudewater 
De heer K. de Leeuw    Gemeente Lopik 
De heer K.H. van Meekeren   Gemeente Montfoort 
De heer K. van der Ree Doolaard  Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 
Mevrouw M. Poort    Leader 
Mevrouw M. Breedijk    Leader/projectbegeleider 
Mevrouw C. van Slijpe    Dienst Landelijk Gebied 
 
Adviseurs provincie Utrecht: 
Mw. Y. van Dijke    AVP-adviseur 
Mw. M. Scheepstra    Gebiedsmanager Utrecht West 
 


